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Základní údaje:

Stavba byla realizována v rámci projektu LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIRES „Život pro mokřady“.
Cílem  je  obnova  přirozeného  vodního  režimu,  zvýšení  retence  vody  v krajině  a  zlepšení  stavu
mokřadních  biotopů  na  lokalitě  v minulosti  poškozené  těžbou  rašeliny,  odvodněním  systémem
povrchových kanálů a regulací drobných vodotečí. Realizovaná opatření přispěla ke zvýšení hladiny
podzemní vody, zpomalení povrchového odtoku druhotnou drenážní sítí a zastavení rýhové eroze.
Došlo k obnově pramenišť a přírodního charakteru drobných potoků. 

Název stavby: Revitalizace lokality Hamerské slatě

Místo stavby: katastrální území Kvilda;  49.0440472N, 13.5811119E

Celková plocha: 16 ha

Charakter stavby: Revitalizační úprava

Investor: Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk

Projektant: NDCon s. r. o.; Zlatnická 10/1582; 110 00 Praha 1; IČ: 64939511
          Ing. František Vackář

Odpovědný projektant: Ing. Radka Michková Popelíková

Dodavatel: IRO stavební, s.r.o.; Domoradická 303, Český Krumlov 381 01 ;  IČ: 26072912  

Období realizace: 8/2022 – 10/2022

Celková cena: 391 928,09 Kč (bez DPH)

Seznam pozemků, na kterých se stavba umisťuje: 

Katast
rální
území

Parcelní
číslo

Celková
výměra
[m2]

Dotčená
výměra
[m2]

Způsob
dotčení

Druh
pozemku

Vlastník

Kvilda 148/13 14572  13 937
  Trvalé 
dotčení

lesní 
plocha

Česká republika, Správa 
Národního parku Šumava, 
1. máje 260/19, Vimperk II, 
38501 Vimperk

Kvilda 148/7 268153 23 600
  Trvalé 
dotčení

lesní 
plocha

Kvilda 150 41049  4 759
  Trvalé 
dotčení

lesní 
plocha
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Technická zpráva:

Stavba se týkala zejména odtěžené a nejvíce poškozené části rašeliniště.  Menší část prací proběhla
na jeho jihovýchodním okraji a v navazujícím rašelinném lese. Zde je dosud v terénu náhon svádějící
vodu z několika drobných toků. Náhon původně vedl nad samotnou slatí (na rozhraní lesa a kleče)
směrem k Horské Kvildě. Na okraji slatě je ale protržený a voda z potoků tak stékala do slatě korytem
VT2 až do kanálu P5. To způsobilo velké erozní zahloubení dolního úseku kanálu. Pokračování náhonu
(dosud v terénu patrný v souvislých úsecích, vede též kolem Jezerní slati) je suché, bezvodé. 

Stavba se proto skládala ze dvou technicky odlišných částí:

a) Zablokování odvodňovacích kanálů ve slati

Rašeliniště prudce spadá k Hamerskému potoku (jde o svahové vrchoviště) a terén byl  prakticky
plošně  snížen  o  několik  metrů  odtěžením rašeliny.  V  rašelině  je  soustava  odvodňovacích  kanálů
vyspádovaných směrem k potoku. Tato drenážní síť se sekundárně zahloubila odtékající povrchovou
vodou.

Na těchto kanálech byla vybudována kaskáda přehrádek několika typů (ze zarážených fošen, z prken,
masivní  hráze  z  hutněné  rašeliny  s  jádrem  z  kůlů  a  geotextilie,  případně  jejich  kombinace)  dle
podkladu  a  rozměrů  kanálu.  Hráze  efektivně  zadržují  vodu,  která  se  vsakuje  do  okolí,  případně
přetéká do nižších úseků vybudovaným přepadem. Dochází tak k opětovnému zamokření významné
plochy  rašeliniště,  což  jednak  brání  rozkladu  vysychající  rašeliny,  jednak  umožňuje  obnovu
rašelinotvorného procesu a zarůstání  kanálů.  Zpomalení vody také blokuje spontánní hloubkovou
erozi, která je v nesoudržné rašelině na prudkém svahu značná (maximální hloubka některých kanálů
byla přes 2 m).

Tuto část práce prováděla stavební firma.

b) Převod vody z drobných vodotečí do původních koryt a zablokování části náhonu (P6 dle PD)

Náhon P6  byl  zablokován  na  třech  místech  a  voda  z  drobných  toků,  které  náhon koncentroval,
převedena v původní trase po svahu dolů. Ve všech případech bylo jasně patrné navazující koryto
toku  a  převod  vyžadoval  minimální  úpravy,  pouze  zablokování  kanálu  a  prokopání  spodního
břehového valu.

Klíčový význam má převod prvních dvou potoků (VT1) a hráze č. 5 a 6 z PD. Převod byl pak vybudován
ještě  na  dvou místech blíže  k  samotné slati  (hráze 1  a  2),  což  funguje  jako pojistka  při  velkých
průtocích. Kanál VT2 vedoucí přes neodtěženou část rašeliniště do kanálu P5 byl zablokován malými,
ručně postavenými hrázkami (velikost kanálu je cca 30 x 40 cm) z prken a geotextilie, technologický
typ  B.  Díky  tomu  dochází  ke  stagnaci  vody,  která  dále  neeroduje  měkký  rašelinný  podklad.  Lze
očekávat,  že  toto  sekundární  koryto  v  horizontu  několika  let  zaroste  a  spontánně  se  zazemní,
udržovalo se pouze díky protékající vodě.

Všechny tyto hráze byly postaveny s dobrovolníky na akcích pro veřejnost (Den pro rašeliniště) a
nejsou proto zaměřeny v geodetickém zaměření stavby. Práce byly prováděny pouze v termínech
schválených pro provádění stavby s ohledem na zvláště chráněné druhy živočichů (srpen 2022 -říjen
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2022).   V  dalších  letech  bude  vhodné  provést  zablokování  mezilehlých  úseků  náhonu  P6  např.
větvemi , což zrychlí jeho zanášení a zabrání obnovení funkce v případě protržení hrázek. 

V území se nachází několik skutečných potoků a několik odvodňovacích kanálů vedených jako vodní
toky. Přehled vychází z PD, popis zásahu skutečnému provedení stavby.

IDVT – druh toku v CEVT Skutečnost (kód v PDS) Zásah

10276245 Kanály  P16, P11 Zatěsnění, částečné zasypání

10281024 Kanál P9 Zatěsnění, částečné zasypání

10267483 Kanál P5 Zatěsnění, částečné zasypání

10263015  Kanál P2 Zatěsnění, částečné zasypání

10245048  - vodní tok 
neupravený

Hamerský potok Bez zásahu

Při stavbě byla v souladu s projektovou dokumentací realizována následující opatření, technické 
řešení jednotlivých opatření odpovídá popisu a vzorovým výkresům ve schválené projektové 
dokumentaci:

- Přehrazení – Typ B – zemní hrázka s jednou stěnou z prken a geotextilií (prkna 2 vrstvy)
- Přehrazení – Typ C – zemní hrázka s jednou stěnou z fošen, bez geotextilie
- Přehrazení – Typ E – stejná jako B s menším zapuštěním a menším obsypem
- Přehrazení – Typ T – Masivní zemní hrázka s jádrem z kůlů a geotextilie  a střední částí jako

hrázka typu C s chrličem
- Přehrazení – Typ U – Masivní zemní hrázka s jádrem z kůlů a geotextilie 
- Vyplnění mělkých suchých kanálů
- Obnova původních koryt a vlásečnic

Počty hrází instalované na jednotlivých odvodňovacích kanálech a jejich změny oproti projektové 
dokumentaci jsou uvedeny v následující tabulce. Pouze řešené kanály, kompletní přehled 
vymapovaných kanálů je v původní PD stavby.

Kód 
kanálu

Délka (m) Typ Opatření Přehrádky 
realizované

Poznámka

P2 153 9 x B, F 11 B

P3 290 24 x B, F 10 B, 16 C

P5
326 12xB + 6xC + 

1xT
4 B, 15 C, 1T

P6 62  8xB 6B Realizace s dobrovolníky, nejsou v 
geodetickém zaměření
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P9
342 7xB + 5x C + 

2x T + 5xU; F
7xB; 6xC; 
2xT; 1xU

Vzhledem k množství dostupného 
materiálu byl snížen počet masivních hrází 
U

P12 79 3xE 3xC Na bývalém náhonu, nejasné určení P11 vs
P 12 z PD

P15 96 1xC; F 3xC

P16 328 16xC + 5xU 17xC; 4xU

P20 139 3xB 4C Změna na fošny, rašelinné podloží

P23 74 6xC; F 6C

P25 97 3xC; F 3C

P27 140 2xC; F 3C

P30 460 30xE 18E

Typ opatření Navrženo Realizováno

zablokování povrchových odvodňovacích kanálů (délka v m) 2 160 2 160

přehrazení typ B (počet hrází) 63 38*

přehrazení typ C (počet hrází) 40 74

přehrazení typ E (počet hrází) 36 18

přehrazení typ T (počet hrází) 3 3

přehrazení typ U (počet hrází) 10 5

obnovení přírodě blízkého koryta (délka v m) 110** 110**
*Z toho 6 ks na bývalém kanálu P6, realizováno s dobrovolníky – nejsou ve fakturaci.

**Pouze řečiště VT1 z PD.

Závěr

Revitalizační akcí bylo zablokováno 2 160 m odvodňovacích kanálů a obnoveno 110 m přirozených
toků.   Došlo  k  významnému  zamokření  odtěžené  části  rašeliniště  a  stabilizaci  vysoké  hladiny
podzemní vody (prakticky na úrovni terénu, což je pro tento typ biotopu charakteristické). Zároveň
došlo k výraznému omezení až zastavení hloubkové eroze v nesoudržném rašelinném podkladu. Lze
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očekávat,  že  alespoň  v  části  rašeliniště  lze  obnovit  rašelinotvorný  proces  a  zarůstání  kanálů.  V
ostatních částech nebude nadále docházet k degradaci.

Neméně významné je  obnovení  přirozeného odtoku  drobných  vodotečí  v  rašelinném lese.  Voda
nadále sytí rašelinný les a nevtéká do vrchoviště, což znamenalo zahlubování kanálů a rozplavení
rašeliny. 

Kanály  byly  zablokovány  kaskádou  hrází,  každá  se  značným  vzdutím.  Vzhledem  k  masivnímu
provedení a silnému zvlhčení rašeliny lze doufat v dostatečnou trvanlivost hrází (je nutné, aby kanály
zarostly a funkčně zmizely dříve, než dojde k samovolnému rozkladu dřevěných hrází,  ty nebudou
obnovovány). Pokud to bude technicky možné, je žádoucí provést doplnění obsypů a případné dílčí
zasypání mezilehlých prostor v nejbližších letech po stavbě. Vzhledem k velkému zamokření terénu je
nutné  tyto  práce  provést  ručně  (místo  je  pro  techniku  již  nedostupné)  a  tedy  s  využitím  práce
dobrovolníků při veřejných akcích.

V průběhu  stavebních  prací  byl  minimalizován  negativní  vliv  na  přírodní  prostředí  a  předměty
ochrany  Národního  parku  Šumava,  byly  dodrženy  všechny  požadavky  a  podmínky  stanovené
dotčenými orgány. Dohled nad dodržování všech opatření zajišťovali  pracovníci Správy Národního
parku Šumava přímo v terénu v průběhu prací. Stavba byla realizována v termínu srpen - říjen 2022,
tedy mimo citlivé období hnízdění a vyvádění mláďat. Pohyb techniky byl omezen jen na vymezené
trasy a linie odvodnění.  Dotčené pozemky byly po ukončení stavby uvedeny do původního stavu. Po
dobu stavby nedošlo k havárii nebo úniku pohonných hmot a mazadel. 

Revitalizace lokality celkově přispěla ke zlepšení stavu přírodních biotopů a podpoře biodiversity.

Přílohy:

Geodetické zaměření 

Fotodokumentace
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