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Základní údaje:

Stavba byla realizována v rámci projektu LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIRES „Život pro mokřady“.
Cílem  je  obnova  přirozeného  vodního  režimu,  zvýšení  retence  vody  v krajině  a  zlepšení  stavu
mokřadních biotopů na lokalitě v minulosti poškozené odvodněním systémem povrchových kanálů.
Realizovaná opatření  přispěla  ke zvýšení  hladiny podzemní  vody,  zpomalení  povrchového odtoku
druhotnou drenážní sítí a zastavení rýhové eroze. Došlo k obnově pramenišť a přírodního charakteru
drobných potoků. 

Název stavby: Revitalizace lokality Ptačí slať

Místo stavby: katastrální území Filipova Huť; X,Y: 1155023, 825376

Celková plocha:              125 166  m2

Charakter stavby: Revitalizační úprava

Investor: Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk

Projektant: Geo Vision, s.r.o. , Chodovická 472/4, 193 00 Praha 20 -Horní Počernice  
Odpovědný projektant: Ing. Zdeněk Bláha 

Dodavatel:                GRACCULUS s.r.o. ; Tepelská 476, 364 01 Toužim; IČ: 014 96 735

Období realizace: 9/2021 – 11/2021

Celková cena:  442 374,38 Kč (bez DPH)

Seznam pozemků, na kterých se stavba umisťuje: 

Parcelní
číslo Druh pozemku Výměra (m2) Vlastník Adresa

Plocha
trvalého
záboru

(m2)

1272 lesní 35 884

Česká republika; Správa
Národního parku 
Šumava

1. máje 260/19, 
Vimperk II, 38501 
Vimperk

31 576

1276/4 lesní 11 966 507 41 197

1276/5 lesní 1 273 452 48 269

1410/1 ostatní plocha 29 792 2 793 

1445 vodní plocha 14 088 1 340
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Technická zpráva:

V průběhu výstavby došlo k určitým úpravám oproti projektové dokumentaci. Změny se týkají počtu a
typu hrází a způsobu řešení příkopu u Švelské cesty (kanál v PD pod č.2).

1. Změny typu hrází

V PD byly navrženy tři typy hrází – C (z fošen, zarážené do rašelinného podkladu), typ B (prkenné s 
masivním obsypem, určené pro minerální podklad) a typ E (prkenné s redukovaným obsypem, určené
pro minerální podklad a silně zarostlé kanály).

Hráze typu B a C nejsou zaměnitelné, je nutné použít konkrétní typ podle zjištěného podkladu. Pro 
typ C je nutná min 50 cm silná vrstva rašeliny ve dně kanálu, jinak není možné hráze instalovat (fošny 
nelze zarážet do minerálního podkladu). Při určování přesné polohy jednotlivých hrází s ohledem na 
mikroreliéf a možnosti zavázání do břehů byl zkontrolován podklad a podle toho definitivně určen typ
hráze pro konkrétní místo. Na některých kanálech se mocnost rašeliny po úsecích střídá a proto jsou 
použity oba typy, někdy odlišně proti PD.

Hráze typu E jsou konstrukčně totožné s typem B a jsou určené pro kanály s minerálním dnem. Pro 
jejich obsyp se používá menší množství zeminy – zejména proto, aby nedošlo k zasypání rostlin v silně
zarostlých kanálech. Na Ptačí slati se ale ukázalo, že je možná záměna hrází E za hráze C bez obsypu 
(po kontrole podkladu). Hráze typu C jsou k rašeliništi šetrnější (minimální zemní práce a výkopek) a 
proto dostaly při výstavbě přednost.

Celkově došlo ke snížení počtu hrází. Důvodem byla velmi dobrá a bezprostřední reakce vrchoviště 
(dotčeného kanály 14-18) na zastavení vody hned od začátku stavby hrází. V kanálech mezi hrázemi 
obratem vznikly tůně s vodou, které mají velký potenciál na rychlé zaplnění mokřadní vegetací. To 
bylo podpořeno jejich částečným vyplněním zeminou z břehů a větvemi i kmeny z prořezávek. Úsek 
kanálu 14 nad soutokem s č. 18 (směrem k Poválkové cestě) byl vynechán z důvodu extrémní 
nepřístupnosti – rašelinná smrčina s rozpadlým stromovým patrem, velkým počtem padlých stromů a
nebezpečných stojících souší. Tento úsek kanálu je rovněž velmi zarostlý a s malým spádem. S 
ohledem na biotop (les ponechaný ke spontánnímu vývoji) bylo proto šetrnější nechat horní úsek 
kanálu k přirozenému zazemnění.

V úseku pod silnicí (kanály č. 7-12) byly realizovány hráze typu B s obsypem a odvodem vody do 
strany. Opět došlo k rychlé reakci systému na zbrždění vody (naplnění kanálů nad hrázemi a aktivace 
odtoku půlehy). Z tohoto důvodu bylo možné postavit snížený počet hrází, které ale mají masivnější 
obsyp (typ B namísto E) a vyšší trvanlivost. Lze předpokládat, že během několika let dojde ke 
spontánní obnově poškozeného biotopu a rychlému zarůstání kanálů. Les je zde ve fázi obnovy po 
kůrovcové kalamitě a mladé stromy rostou poměrně rychle, nicméně je zde dost světla pro rozvoj 
rašelinotvorné vegetace v kanálech. Je proto optimální, že zásah proběhl právě nyní – přirozené 
zmlazení bylo poškozeno minimálně a nový les už bude vyrůstat v obnovených hydrologických 
poměrech (rašelinná smrčina). 

Vymělčení a úpravy drobných vodních toků proběhly dle projektové dokumentace (rozsah cca 150 m 
rozdělený do dílčích úseků).
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Souhrnně došlo ke snížení počtu hrází. V PD bylo navrženo 145 hrází, realizováno bylo 111. Počet 
hrází typu C byl snížen ze 75 na 48, počet hrází typu B zvýšen z 46 na 63 (včetně náhradních za E), 
hráze typu E nebyly provedeny.

2. Změny v řešení kanálu č. 2 – příkopu Švelské cesty (RNDr. Ivana Bufková)

Při  zahájení  prací  technikou na uložení  odvodňovací  trubky v lokalitě č.  2  se ukázalo,  že zvolený
způsob zrušení úzkého zářezu vymletého vodou v bohatých rašelinných nárostech a v rašelině na dně
hlubokého kanálu současně umožnil vytvořit vhodné lože pro trubku. Takto vytvořené lože bylo svým
charakterem analogické rozložitelné geotextilii a plně nahradilo její funkci. Použití geotextilie by bylo
v  tomto  případě  nadbytečné,  a  proto  nebyl  tento  krok  realizován.  Funkčnost  kanálu  pro  vodu
přitékající  z  prostor  nad vrchovištěm přebírá  položená trubka jištěná na několika  místech jílovou
zátkou v rozsahu odpovídajícím příčnému profilu kanálu. Kombinace trubky pro převod vody a plného
a hutněného zásypu kanálu je plně postačující pro zastavení dnové eroze, ke které docházelo a která
prohlubovala odvodnění a ztráty vody z vrchoviště.

V průběhu stavby ukázalo, že položení nepropustné folie na stěnu rašeliniště tak, aby nedošlo k 
poškození folie a byla zajištěna její nepropustnost, by vyžadovalo razantní úpravy celé stěny 
rašeliniště tvořící jeden z břehů kanálu. Jednalo by se o odstranění dřevin a keříčkové vegetace 
včetně vyrovnání povrchu, což by vedlo k obnažení stěny rašeliniště, zvýšenému prosakování vody do
kanálu a ve svém důsledku k poškození vrchoviště jako takového. To by bylo v rozporu s hlavním 
cílem projektu, jimž je zlepšení vodního režimu a přírodního stavu lokality. Zvýšený průsak podél 
očištěné stěny vrchoviště by pak následně podtékal pod nepropustnou fólíí ke dnu kanálu do 
prostoru lože pod trubkou, kde by se voda mohla hromadit. Od použití nepropustné folie bylo proto 
finálně upuštěno a jako optimální kombinace brzdící průsak a ztráty vody z vrchoviště byl provedený 
hutněný zásyp kanálu zeminou přímo nasedající na stěnu vrchoviště s ponechaným stávajícím krytem
vegetace.

Trubka byla položena v délce 132 m se dvěma vizitačními šachtami s poklopem. Na horním konci a 
cca v polovině délky bylo vytvořeno jílové těsnění (obalení trubky hutněným jílem, který zabrání 
proudění vody podél trubky). Celý příkop byl zasypán materiálem ze zemníku umístěného při silnici 
mezi Modravou a Filipovou Hutí (souřadnice: 49°1'24.917"N, 13°30'38.066"E). 

Tuto část stavby vedla za Správu NP Šumava výhradně RNDr. Ivana Bufková a provedení bylo dle 
jejích pokynů, včetně výše uvedeného odborného zdůvodnění změny stavby. 

Vodoteče evidované v CEVT

V ploše stavby se vyskytují  dva evidované vodní toky:  Jedná se o IDVT 10273368 (Ptačí potok) a
10280758 (Bezejmenný). V souladu s PD nebylo do těchto toků zasahováno, stavba (poslední hráz na
kanálech  zaústěných  do  potoka)  končila  před  nivou  Ptačího  potoka.  V  CEVT  je  částečně  chybně
zakreslený úsek Ptačího potoka a kopíruje kanál č. 18. Ptačí potok má ve skutečnosti jižnější trasu a
nebylo  do  něj  zasahováno.  Tok  IDVT  10280758  (Bezejmenný)  byl  zcela  mimo plochu  prováděné
stavby.
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Při stavbě byla v souladu s projektovou dokumentací realizována následující opatření, technické 
řešení jednotlivých opatření odpovídá popisu a vzorovým výkresům ve schválené projektové 
dokumentaci:

- Přehrazení – Typ B – zemní hrázka s jednou stěnou z prken nebo půlkulatin
- Přehrazení – Typ C – hrázka ze svisle zarážených fošen spojených na pero-drážku
- Přírodní vymělčení vodních toků vkládanými nařezanými kmeny apod.
- Rozvlnění vodních toků nátržemi břehů

Počty hrází instalované na jednotlivých odvodňovacích kanálech a jejich změny oproti projektové 
dokumentaci jsou uvedeny v následující tabulce. Pro zjednodušení jsou uvedeny pouze kanály, kde 
byly v PD plánovány zásahy. Kanály v PD vedené jako „bez zásahu“ byly skutečně ponechány bez 
zásahu.

Označení Celková 
délka (m)

Navržené 
přehrádky a 
zásahy

Realizované 
přehrádky a zásahy

Poznámka

2 386 Frézování, 
zásyp, 
nepropustná 
folie, 
podložení 
geotextilií, 
trubka

Zásyp, trubka Realizace v celé délce s 
vynecháním nepropustné folie 
a pokládkou trubky přímo na 
splaveniny v korytě.

3 25 1xB Bez zásahu, suchá

5
77 1xB, 

vymělčení
Zásyp, vymělčení

Prováděno ručně

6
52 1xB, 

vymělčení
Zásyp, vymělčení

Prováděno ručně

7
276 10x B, 

rozvlnění, 
vymělčení

17x B, pod soutokem 
s č. 9 vymělčení

9 29 1xB 1x B

10 32 5xE 1xB Silně zarostlá, slabý odtok

11
73 4xE 1xB Úsek na PB č. 7 vynechán -silně 

zarostlá

12 46 4xB 3xB

14 366 7xB; 15xE 14xB, 5xC Typ E nahrazen na vhodných 
místech typem C, vynechán 
úsek nad soutokem s č.18 
(zapadaný stromy, silně 
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zarostlý)

15
214 6xB; 28xC 5xB; 19xC Redukce kvůli stavebním 

možnostem a vhodným místům
pro zavázání do břehů

16 189 8xB; 22xC 7xB; 16xC dtto

17
131 2xB; 25xC 8xB, 8xC Dtto, změna typu na B kvůli 

minerálnímu dnu

18 98 5xB 6xB

20
43 Zásyp, 

vymělčení
Zásyp, vymělčení

21
47 Zásyp, 

vymělčení
Zásyp, vymělčení

Typ opatření Navrženo Realizováno

zablokování povrchových odvodňovacích kanálů (délka v m) 2 273* m 1 464** m

přehrazení typ B (počet hrází) 46 63

Přehrazení typ C (počet hrází) 75 48

Přehrazení typ E (počet hrází) 24 0

Zasypání příkopu a pokládka trubky 132 m 132 m

*Součet všech kanálů zahrnutých v PD.

**Skutečně blokované kanály a vymělčené potoky.

Závěr

Revitalizace lokality  zahrnovala  zablokování  1  105 m odvodňovacích kanálů  a zásahy (vymělčení,
rozvlnění) do 359 m drobných vodních toků. Bylo instalováno celkem 111 hrází. Příkop Švelské cesty
byl v úseku, kde protíná vrchoviště, zasypán a na dno položena trubka pro převod vody z vyšších
partií příkopu do Ptačího potoka. 

Snížení počtu hrází reflektovalo stav v terénu – hráze je nutné umisťovat tak, aby bylo možné jejich
bezpečné zavázání do břehů, což v lese značně limitují kořeny stromů. Na kanálu č. 14 došlo k redukci
na horním úseku – jde o velmi plochý a zarostlý úsek, navíc extrémně nepřístupný (souše, spadlé
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stromy)  v  bezzásahovém  území.  Revitalizace  (stavba  hrází)  by  zde  znamenala  kvůli  nezbytnému
prořezání a zpřístupnění příliš negativní zásah, proto bylo od části hrazení upuštěno. 

Větší změny se týkaly způsobu pokládky trubky a celkového řešení příkopu č.2. Odborné zdůvodnění
je v příslušné kapitole.

Odchylky od schválené projektové dokumentaci nemají vliv na účinnost revitalizačních opatření a
jsou zachyceny v geodetickém zaměření skutečného provedení stavby. 

V průběhu  stavebních  prací  byl  minimalizován  negativní  vliv  na  přírodní  prostředí  a  předměty
ochrany  Národního  parku  Šumava,  byly  dodrženy  všechny  požadavky  a  podmínky  stanovené
dotčenými orgány. Dohled nad dodržování všech opatření  zajišťovali  pracovníci  Správy Národního
parku Šumava přímo v terénu v průběhu prací. Stavba byla realizována od 9.8. do 15.11. 2021 (viz
zápis  ve  stavebním  deníku),  dozor  investora  prováděla  Renata  Placková  a  Ivana  Bufková  (jako
odborná garantka prováděla  dozor  včetně pokynů pro změny stavby,  dodržení  termínů a změny
provedení pokládky trubky na kanálu č. 2). Krátké období realizace minimalizovalo hluk a dotčení
zvláště chráněných druhů živočichů. Výskyt zvláště chráněných rostlin je v místě stavby minimální a
jejich dotčení bylo dále omezeno pojezdem pouze po břehových valech. Dotčené pozemky byly po
ukončení  stavby  uvedeny  do  původního  stavu.  Po  dobu  stavby  nedošlo  k  havárii  nebo  úniku
pohonných hmot a mazadel. 

Přílohy:

Geodetické zaměření stavby

Fotodokumentace
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