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Stavba byla realizovana v rdmci projektu LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIRES ,Zivot pro mokfady*.
Cilem je obnova pfirozeného vodniho reZzimu, zvySeni retence vody v krajiné a zlepSeni stavu

mokradnich biotop( na lokalité v minulosti poskozené odvodnénim systémem povrchovych kanal( a

regulaci drobnych vodoteli. Realizovand opatieni pfispéla ke zvyseni hladiny podzemni vody,

zpomaleni povrchového odtoku druhotnou drenazni siti a zastaveni ryhové eroze. Doslo k obnové

pramenist a ptirodniho charakteru drobnych potokd.

Ndzev stavby:

Misto stavby:

Celkova plocha:

Charakter stavby:

Investor:

Projektant:

Dodavatel:

Obdobi realizace:

Celkova cena:

Revitalizace lokality Jezerni slat

katastrdlni Gzemi Kvilda; 49.0403164N, 13.5695450E

101 ha

Revitalizacni Uprava

Sprava Narodniho parku Sumava, 1. maje 260, 385 01 Vimperk

NDCon s. r. 0.; Zlatnicka 10/1582; 110 00 Praha 1; IC: 64939511

Ing. Frantisek Vackar

Odpovédny projektant: Ing. Radka Michkova Popelikova

IRO stavebni, s.r.o.; Domoradicka 303, Cesky Krumlov 381 01 ; IC: 26072912

10/2022 - 11/2022

431 291,69 K¢ (bez DPH)

Seznam pozemkali, na kterych se stavba umistuje:

Kat. Parcelni Cn?lk?va Dc’Jtc?na Zplsob Druh ,
, , v vymera vymera . Vlastnik
uzemi Cislo ) ) dotceni pozemku
[m7] [m7]
lesni
Kvilda | 185/9 5042 | 3738 trvalé dotceni | pozemek
- Ceska republika, Sprava Narodniho
esni .
. » parku Sumava, 1. maje 260/19,
Kvilda |113/23 183003 | 2078 pristup pozemek | .
Vimperk 1l, 38501 Vimperk
lesni
Kvilda |113/13 4112 | 3815 pristup pozemek
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Technicka zprava:

Stavba se tykala zejména odtéZzené a nejvice poskozené Casti raselinisté v jeho centralni ¢asti. Mensi
zasahy byly provedeny na okrajich — na pramenisti smérem k Horské Kvildé, na obvodovém kandluav
okraji slaté a na potocich na PB Kvildského potoka.

Na hlavnim odvodnovacim kanalu byla postavena kaskada hrazi z foSen svisle zarazenych do raseliny,
posledni hraz v hornim Useku je zdvojend s masivnim obsypem. Zde je cilem zvednout hladinu
podzemni vody a zabranit eroznimu zahlubovdni kandlu. Bezprostiedné po provedeni doslo k
vyznamnému zvySeni hladiny vody — hraze se naplnily a dochazi ke zaplaveni okoli a rozlivu.
Ocekavame silné zarUstani, pfipadné i obnovu raselinotvorného procesu (stagnujici voda je pro
raselinik vyhodnad). Zaplaveni saha az témér na Uroven povalkového chodniku pro turisty, vedlejSim
efektem tak miZze byt i omezeni ilegdlnich vstupl do klidového Uzemi.

Do hlavniho odvodfiovaciho kandlu jsou vyspadovany nékteré ,vany“, snizeniny po tézbé raseliny. To
vede k soustfedéni odtoku vody ve dné a vznikaji tak erozni ryhy. Na vybranych byly postaveny mensi
hraze z fosen, coZ mirné zvysuje hladinu podzemni vody (neni bohuZel mozné ji navysit na Uroven
ponechanych hrbetll, které tak budou nadadle degradovat) a hlavné to brani neZadoucimu
zahlubovani. Na jedné z ,van“ byl vybudovan zemni val (je zde dostatek volné suché raseliny z
raselinnych hrbetll), ktery vzdouva vodu. To vytvari mozaiku sussich a mokrejsich biotopU. Vzhledem
k zdsadnimu poskozeni raselinisté tézbou jde asi o maximalni dosazitelny revitalizacni efekt. Na
kandlu X21 byly postaveny jen 4 hraze, horni Gsek byl vynechdan, protozZe zasahuje do biomonitoracni
plochy.

Kandl X26 odvodiuje jezirko v centralni vyvySené casti. Ten byl zahrazen kaskdadou rucné
provedenych hrazi. Celkové zvyseni hladiny jezirka bude asi nepatrné, nicméné lze ocekdvat, Ze v
suchych obdobich bude méné kolisat vysSka hladiny, coz zabrdni nezadoucimu zazemnovani a
zarGstani jezirka.

Mensi pocet hrazi byl proveden v pramenné ¢asti bezjmenného potlicku odtékajiciho z louky smérem
k Horské Kvildé (kanal X30). Cilem je zpomalit odtok a obnovit pramenny mokrad v louce.

Hraze z prken byly vystavény na obvodovém kanalu X37, doslo k zastaveni vody, lze ocekavat jeho
zarGstani. Kanal je zaustén do potoka (v PD veden jako U1), ktery ma z¢asti prirozenou, z¢asti umélou
trasu. Ten byl ponechan vétSinou bez zdsahu, byla vystavéna hraz ¢ 1, kterd nasmérovala jeho vodu
do puvodniho koryta smérem ke slati. V misté jiz dochazelo ke spontannimu rozdéleni (potok z¢asti
tekl pfirozenou trasou, z¢asti uméle vytvorenou). Zasah pouze podpofil sméfovani do pfirozené trasy
po spadnici.

Mensi zasahy byly provedeny na okraji slaté na PB Kvildského potoka. Useky X10b a X12 byly
vynechany — dilem kvali extrémni nepfistupnosti (totalni zaplaveni terénu), kanal X10b je v trvalé
bezzdsahové biomonitoracni ploSe(pfesné vymezena az pred zahajenim stavby, proto doslo k redukci
az pfi provadéni stavby). Voda byla prevedena z kanalu X10 a do louky. Kanal X13-1 byl zatésnén a
dochazi k zvednuti vody na okraji slaté. Kandal X13-2 je v terénni vyvySeniné a bylo upusténo od jeho
realizace, voda z néj vytékajici je zadrzena hrazemi na kanalu X13-1. Kanal X14 je malo vyznamny a
zcela zaplaveny, patrné bude rovnéz upusténo od revitalizace.
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V Uzemi se nachazi nékolik skutecnych potoki a nékolik odvodnovacich kanalG vedenych jako vodni

toky. Prehled vychazi z PD, popis zadsahu skutecnému provedeni stavby.

IDVT — druh toku v
CEVT

Skutecnost (kod v PDS)

Zasah

102 73 225

Kvildsky potok, VT1

Bez zasahu

102 63 002

VT1-0

Bez zasahu

102 64 424

VT1-1

Zpresnéni polohy, od jde o vodu
prevedenou z jiného potoka, ktera bude
navracena do puvodni koryta.

Voda v hornim useku (nad pramenistém
v louce, které je skutecnym zacatkem
toku) prevedena do trasy Ul, bez
vytvareni koryta. Jiz pred zasahem zde
dochazelo k bifurkaci, zasah pouze
nasmeéroval veskerou vodu do Ul.

102 68 573

Bez zasahu v terénu.

Nové cislo

U1, dolni cast X37

Horni Gsek X 37 neni potok, zahrazen,
zruSen. X 39 ponechan jako suché
koryto, voda prevedena do Ul.

102 45 338 Horni neoznaceny tok v | Technicky bez zasahu.
povodi VT1

102 39 449 Horni neoznaceny tok v |Zpresnéni polohy, technicky bez zasahu.
povodi VT1

Nové cislo Horni neoznaceny tok v | Technicky bez zasahu.
povodi VT1

102 79 404 Nenachazi se v terénu Technicky bez zasahu

120 03 769 VT1-2, dolni cast X0 a V dolni casti ztotoZnén a bude zpresnéna
dale X23 poloha. Horni cast (kanaly X0 a X23)

zahrazeny, zruSeny — nejde o vodni tok.
102 41 218 Horni cast X0 a X27-1 Umély kanal, zahrazen, zrusen.
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Pfi stavbé byla v souladu s projektovou dokumentaci realizovana nasledujici opatteni, technické

feseni jednotlivych opattfeni odpovidd popisu a vzorovym vykresim ve schvélené projektové

dokumentaci:

Prehrazeni — Typ B —zemni hrazka s jednou sténou z prken a geotextilii (prkna 2 vrstvy)
Prehrazeni — Typ C —zemni hrdzka s jednou sténou z foSen, bez geotextilie
Prehrazeni — Typ E — stejna jako B s mensim zapusténim a mensim obsypem
Pfehrazeni — Typ S — masivni zahrazeni kandlu dvojitou hrazi s masivnim obsypem
Vyplnéni mélkych suchych kanald

Obnova plvodnich koryt a vlasecnic

Pocty hrazi instalované na jednotlivych odvodriovacich kanalech a jejich zmény oproti projektové

dokumentaci jsou uvedeny v nasledujici tabulce. Pouze feSené kandly, kompletni prehled

vymapovanych kanali je v plvodni PD stavby.

Kéd Reena Prehradky Prehradky Poznamka
kanalu délka (m) |navrZené realizované

480 20C; 1S 24C, 1S | Pocet dle skutecné potreby, S pocitana
X0 jako zdvojena (1ks dvojité hraze)
X7; X7 - 195 3E 3E; 3C | Dostatek raseliny, z fosen
1,2
X9 110 2E 3E
X10a, b 63+40 6B; 3B 10E | Pouze 10a; 10b vypustén - nedostupny
X12 64 4B 0| Bez opatfeni, nedostupné
X13-12 61, 278 2B; 9B 2C | Pouze na X13-1 (jedna pod soutokem s

’ X7), X13-2 vynechan, nedostupny

X14 107 3E 0| Bez opatreni, nedostupny, malo vyznamny
X17 92 2C
X21 84 8C 4C | Horni usek vypustén — biom. plocha
X22 16 2C 2C
X26 46 4C 4C
X29 90 3B Bez opatreni, nevyznamny
X30 107 6B 9B | Hraze plus strzeni valll, obnova pramenisté
X35 144 4C 0| Bez opatreni, vyhledové s dobrovolniky
X37 358 14B 14B

123 7B 1B | Provedeno s dobrovolniky, pfevod vody do
X39

Ul

X40 13 2C 0| Bez opatreni, nedostupné
V3-1 206 | 1x zemni val 1x zeni val
V3-2 42 4E 4C| Z fosen, dost raseliny
V4 283 3E 2C | Z fosen, dost raseliny
V5-1 284 4E 2C | Z fosen, dost raseliny
V12-1 136 1S 1C| Z foSen, zavzduti
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Typ opatieni Navrzeno Realizovano*
zablokovani povrchovych odvodriovacich kanall (délka v m) 1600 1101
prehrazeni typ B (pocet hrazi) 55 26
prehrazeni typ C (pocet hrazi) 42 47
piehrazeni typ E (pocet hrazi) 19 13
prehrazenityp S (pocet hrazi) 3 1**
obnoveni prirodé blizkého koryta (délka v m) 132 132

* Nejsou zahrnuty hraze urcené k vystavbé s dobrovolniky, ale pouze hraze stavéné firmou.

**Na kanalu X0, pocitano jako 1 ks zdvojené hraze.

Zavér

Revitaliza¢ni akci bylo zablokovano 1 101 m odvodnovacich kanalli a obnoveno 132 m pfirozenych
tok(. V centralni ¢asti odtézeného raselinisté byl vyrazné zpomalen odtok blokaci hlavniho svodného
kandlu. Patrné neni moziné plnohodnotné obnovit raselinotvorny proces na vrchovisti — je silné
poskozené tézbou a vyvysené ¢asti, kam nelze zvednout hladinu podzemni vody, budou nutné nadale
degradovat. Nicméné zasah vyznamné zpomali tuto degradaci a je zde Sance na dil¢i obnoveni funkci
raselinisté. Rovnéz byly obnoveny pramenné plochy v loukach a voda odvddénda obvodovym kandlem
opét syti vrchovisté. Pfesné polohy hrazi jsou zakresleny v geodetickém zaméreni stavby. Hraze jsou
bez vyjimky provadény kolmo na osu kanalu, odchylky ve vykresech jsou dany nepresné zamérenou
polohou os kanald. Vzhledem k povaze stavby a docasné existenci difevénych hrazi jde o nepodstatny
detail.

V prlbéhu stavebnich praci byl minimalizovan negativni vliv na ptirodni prostfedi a predméty
ochrany Narodniho parku Sumava, byly dodrieny viechny poZadavky a podminky stanovené
dotéenymi organy. Dohled nad dodrZovani vSech opatfeni zajistovali pracovnici Spravy Narodniho
parku Sumava pfimo v terénu v pribéhu praci. Stavba byla realizovdna v terminu fijen - listopad
2022, tedy mimo citlivé obdobi hnizdéni a vyvadéni mladat. Pohyb techniky byl omezen jen na
vymezené trasy a linie odvodnéni. Dotcené pozemky byly po ukonéeni stavby uvedeny do plvodniho
stavu. Po dobu stavby nedoslo k havarii nebo uniku pohonnych hmot a mazadel.

Revitalizace lokality celkové pfispéla ke zlepSeni stavu prirodnich biotop( a podpore biodiversity.
Prilohy:
Geodetické zaméreni

Fotodokumentace



