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Zakladni udaje:

Stavba byla realizovéna v rdmci projektu LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIRES ,,Zivot pro mokFady*.
Cilem je obnova pfirozeného vodniho rezimu cennych raselinnych a mokradnich biotop(, které byly
v minulosti posSkozeny odvodnénim a borkovanim raseliny. DosSlo k zablokovani odvodriovacich
kanall, obnové pramenist a pfirodniho charakteru drobnych potok(. Realizovana opatreni pfispéla
ke zvySeni a stabilizaci hladiny podzemni vody, zvySeni retence vody v krajiné a zlepSeni stavu
cennych raSelinnych biotop(.

Nazev stavby: Revitalizace lokality Multerberg
Misto stavby: k.4.: Pfedni Vyton; Pfirodni pamatka Multerberské raselinisté

48.6012728N, 14.1386250E

Celkova plocha: 13,4 ha

Charakter stavby: Revitaliza¢ni Uprava

Investor: Sprava Narodniho parku Sumava, 1. méje 260, 385 01 Vimperk
Projektant: Martin Dobes s.r.o., Pod Labutkou 263/16, 180 00 Praha 8

Odpovédny projektant: Ing. Martin Dobes
Dodavatel: TAXUS, spol. s.r.o., Jestédska 82, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
Obdobi realizace: 9/2023 -10/2023
Celkova cena: 654 045,00 K¢ (bez DPH)

Seznam pozemku, na kterych se stavba umistuje:

Celkova Dotcena

Katastralni Gzemi | Parcelni Cislo Druh pozemku I ol 2
vymeéra (m?) | vyméra (m-)

Predni Vyton 866 Lesni pozemek 833 160 13 400

Vlastnikem pozemku je Ceskd republika, pfislunost hospodafit s majetkem statu maji Lesy CR, s.p.
Technicka zprava:

Stavba byla realizovana podle schvalené projektové dokumentace. Povrchové odvodnovaci kandly
byly zablokovany dfevénymi hrazemi a vyplnény zeminou z bfehovych val(, voda byla prevedena do
mélkych ptirodé blizkych koryt. BEhem vystavby doslo jen k mensim odchylkdm - byl navysen celkovy
pocet hrazi a rozsah profezdvek ndletovych drevin. S ohledem na aktualni stav lokality a vyvoj
systému povrchového odvodnéni doslo ke zvySeni celkového poctu dievénych hrazi o 17 a tomu
odpovidalo i navyseni poloZek za souvisejici zemni prace, fezivo a dalsi materidl. Z dlvodu
zpristupnéni lokality podél odvodriovacich kanalG a stavby vétsiho poctu hrazi doslo ke zvétseni
plochy, kde bulo nutné odstranit naletové dieviny, o 320 m°.



-
LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIRES — Multerberg hﬁ‘:ﬁ

Tyto zmény nemaji vliv na ucinnost revitalizacnich opatteni a jsou zachyceny v geodetickém zaméreni
skute¢ného provedeni stavby. Vymezeni Uzemi dotéeného vlivy stavby nebylo zménéno.

V dotéeném Uzemi se nachdzi pouze jeden evidovany vodni tok IDVT 1028203. V hornim
zahloubeném a napfimeném Useku byl prfeveden do mélkého prirodé blizkého koryta, ve spodnim
Useku nad silniénim propustkem mél tok jiz pfirozeny charakter a byl ponechan bez zasahu.

Pfi stavbé byla vsouladu s projektovou dokumentaci realizovana ndsledujici opatfeni, technické
feSeni jednotlivych opatfeni odpovidd popisu a vzorovym vykresim ve schvélené projektové
dokumetaci:

e QOpatfeni typ B — dfevéné prehradky z vodorovné instalovanych prken (2 vrstvy) s obsypem

e Opatreni typ C— prehradky z vertikdlné instalovanych fosSen s obsypem

e Opatreni typ E — jednoduché prehrazeni mélkych silné zarostlych kanald s redukovanym
zahozem

e Opatreni typ F - Vyplnéni pfehrazenych kanal( zeminou nebo hatémi

e QOpatreni typ H - Obnova plvodnich koryt a vlasecnic

e Opatreni Typ | - Vyméléeni stavajicich koryt pozménénych potokl pfirodnim materidlem

Pocty hrazi instalovanych na jednotlivych odvodnovacich kanalech a jejich zmény oproti projektové
dokumentaci jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

kéd kanalu feSena délka navrzené realizované
(m) typB, E typ C typ B, E typ C

B 77 3 4 2 9

Bl 42 4 4
B2 58 6 5
¢ 308 25 3 27
Al 60 4 4
A2 57 5 5
A3 59 5 4
A4 91 3 6
A5 9 1 1
A6 59 2 3
A7 93 5 5
A8 51 4 2
AS 28 3 >
A10 20 2 >
All 24 2 >
Al12 18 1 5
B3 25 1 1
C1 36 3 3
C2 66 4 4
3 125 4 3
C3’ 70 0 4
Cc3” 50 0 >
c4 114 6 7
C5 61 2 5
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6 75 3 3

c7 126 8 9

cs8 57 2 3

c9 109 7 7

C10 97 7 6

c11 20 1 1

C12 105 8 7

c13 97 7 6

c14 68 2 3

C15 82 5 2 4

C16 41 1 1 1 3
Celkem 2478 142 14 157 16

Zaveér

Pfi revitalizaci lokality Multerberg o rozloze 13,4 ha byl obnoven pfirozeny vodni rezim a doslo tak
k naplnéni hlavniho cile projektu. V zajmovém Uzemi doSlo kzablokovani povrchovych
odvodriovacich kanall o celkové délce 2 500 m. Bylo zde instalovano 173 hrazi a kanaly byly vyplnény
zeminou z brehovych vall. Bylo obnoveno 1 koryto pfirodé blizkého vodniho toku v délce 250 m.
Odchylky od schvalené projektové dokumentace nemaji vliv na Gcinnost revitalizacnich opatreni a
jsou zachyceny v geodetickém zaméreni skuteéného provedeni stavby.

V prlibéhu stavebnich praci byl minimalizovan negativni vliv na ptirodni prostfedi a predméty
ochrany Chranéné krajinné oblasti Sumava a Pfirodni pamétky Multerberské raselinisté, byly
dodrZeny vsechny poZadavky a podminky stanovené dotéenymi orgdny. Dohled nad dodrZovanim
véech opatfeni zajistovali pracovnici Spravy Narodniho parku Sumava pfimo v terénu v pribéhu praci.
Stavebni prace probihaly od zati do fijna, stavba byla tedy realizovdana mimo citlivé obdobi hnizdéni a
vyvadéni mladat. Pohyb techniky byl omezen jen na vymezené trasy a linie odvodnéni. Po dobu
stavby nedoslo k havarii nebo uniku pohonnych hmot a mazadel.

Ptilohy:
Geodetické zaméreni
Vychozi stav po revitalizaci

Fotodokumentace



