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Zakladni udaje:

Stavba byla realizovéna v rdmci projektu LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIRES ,Zivot pro mokFady*.
Cilem je obnova pfirozeného vodniho rezimu raselinnych a podmacenych smrcin, které byly
v minulosti poskozeny odvodnénim. Doslo k zablokovani odvodiiovacich kanal(, obnové pramenist a
pfirodniho charakteru drobnych potok(l. Realizovana opatreni pfispéla ke zvyseni a stabilizaci hladiny
podzemni vody, zvyseni retence vody v krajiné a zlepseni stavu cennych mokradnich biotopu.

Nazev stavby: Revitalizace lokality Smrkovy vrch

Misto stavby: katastralni izemi Javofi pila; X, Y: 830802, 1149835

Celkova plocha: 29,7 ha

Charakter stavby: Revitalizaéni Uprava

Investor: Sprava Narodniho parku Sumava, 1. maje 260, 385 01 Vimperk
Projektant: Martin Dobes s.r.0., Pod Labutkou 263/16, 180 00 Praha 8

Odpovédny projektant: Ing. Martin Dobes
Dodavatel: SENEA spol. s.r.o., Lipnicka 514, 335 61 Spdéleni Pofici
Obdobi realizace: 8/2020-12/2020
Celkova cena: 1219 785,30 K¢ (bez DPH)

Seznam pozemku, na kterych se stavba umistuje:

Parcelni Plocha
Eislo Druh pozemku Vyméra (mz) LV Vlastnik Adresa zaboru
(m?)
Ceska republika; ..
. . , 1. 260/19,
1010/5 | lesni pozemek | 11 533 604 8 | Sprava Nérodniho maje 260/ 297 000
o 38501 Vimperk
parku Sumava

Technicka zprava:

Stavba byla realizovdna podle schvdlené projektové dokumentace. Odvodriovaci kanaly byly
zablokovany drevénymi hrazemi a vyplnény zeminou z bfehovych vall. V nékolika pripadech doslo
k prevedeni vody ze zablokovaného kanalu a iniciaci vzniku potocniho koryta. S ohledem na aktualni
situaci v misté stavby (zejména mira zavodnéni) doslo v prlibéhu stavebnich praci k mirnym zménam
oproti projektové dokumentaci. Byly vynechany nékteré useky mélkych, samovolné zar(stajicich
odvodnovacich kandll a to zejména Useky v mistech, kde by hrozilo nadmérné poskozeni stavebni
mechanizaci. Délka odvodriovacich kanalQ, které byly v pribéhu stavby feseny, se oproti projektové
dokumentaci snizila pfiblizné o 10%, z toho dlvodu doslo k odpovidajicimu sniZeni jednotlivych
poloZek rozpoctu i celkové ceny za stavebni prace.
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Tyto zmény nemaji vyznamny vliv na uUcinnost revitalizatnich opatfeni. Vynechané useky
odvodnovacich kanall nejsou hluboké a nezplsobuji vyznamné odvodnéni. V nékterych pripadech se
nejedna o funkéni odvodriovaci kanaly, ale o koleje po pojezdech mechanizace (A3, H1). Cast kanal(
se nachazi v odlehlé ¢asti lokality (K, K1, K2, M, M’), kam se nepodafilo najit vhodny pfistup a
transport techniky do této casti by zplsobil nadmérné poskozeni ptirodniho prostfedi. PouZiti
techniky nebylo z dlivodu nizké Unosnosti terénu vhodné ani u kanall C2, D3 a H. Vybrané useky
téchto kanald budou v nasledujici sezéné zablokovany dfevénymi prehradkami, které budou
instalovany rucné bez poufZiti techniky. Pro tato opatfeni je planovano vyuziti prace dobrovolnikd v
ramci jiz zavedenych akci ,,Dny pro raselinisté”.

Oproti projektové dokumentaci bylo prehrazeno i nékolik dalSich odvodriovacich kanal(, které zde
nebyly zaznamenany a byly v nepfehledném terénu nalezeny aZ pfi pripravé stavebnich praci (Al’,
L2°, L3’, L3, L4"). Zablokovan byl i dolni Usek trasy Q2, a horni Useky P6 a P2, které byly v projektové
dokumentaci oznaceny jako koryta vodnich tokl. Velké navyseni objemu zemnich praci
predstavovalo zejména zablokovani Sirokého a velmi hlubokého koryta P1 v useku mezi kanaly F a C.

Na ¢tyfech mistech doslo k prevedeni vody z odvodiiovacich kanald a iniciaci vzniku potoéniho koryta
(potok se pusti volné pfriblizné do prirodni trasy a zformuje se sam, dodavatel neprovadi zadné
Upravy, pouze se na vhodném misté, obvykle nad dievénou prehradkou, vytvori mélky prileh pro
odklonéni vody). Ke zformovani potocniho koryta do doby ukonceni stavby doslo pouze v jednom
pfipadé - koryto Q3" odvadéjici vodu ze zablokovaného kanalu | (viz pfiloha vychozi stav po
revitalizaci). V ostatnich pfipadech (Q1, Q2, Q3) ke zformovani odtoku nedoslo a Uprava jejich koryt
bude v pfipadé potreby predmétem prace dobrovolnikl v nasledujici sezéné.

Na tfech tocich (P1, P2, P3), které byly neptirozené zahloubeny vlivem umélého odvodnéni lokality,
doslo k pfirodnimu vymélceni (viz opatfeni H). Na nékolika vhodnych mistech doslo s vyuZitim lehké
techniky ke strzeni materidlu ze bfehu a na dno koryta do strzené zeminy byly pficné umistény
narezané klady z okolnich padlych sousi. Opatfeni by mélo zvysit dno koryta, zpomalit proud,
podpotit ukladani sedimentl a bocni erozi toku. Vzorem pro provedena opatieni jsou samovolné
vytvorené bloky z pfirodnich materidld na pfirozenych tocich v okoli.

V dotéeném Uzemi se nachazi nékolik evidovanych vodnich tokd. V souladu s projektovou
dokumentaci doslo ke zruseni jednoho koryta, které bylo umélym odvodriovacim kanalem (viz
zablokované Useky G, G2). Koryto bylo plvodné oznaceno jako zacatek delsiho toku IDVT 10253583,
tento potok ale ve skutecnosti zacind pod vydatnym pramenistém Usekem evidovanym jako IDVT
10276109. Kratky tok IDVT 10276109 byl proto z evidence vyfazen a jeho koryto bylo oznaceno jako
pocatecni Usek IDVT 10253583. K dalsim zménam v trasach evidovanych vodnich tokd nedoslo.

PFi stavbé byla v souladu s projektovou dokumentaci realizovana ndsledujici opatfeni, technické
feSeni jednotlivych opatfeni odpovidd popisu a vzorovym vykresim ve schvélené projektové
dokumetaci:

- Prehrazeni— Typ B — prehradky z vodorovné instalovanych prken s obsypem

- Prehrazeni—Typ C— prehradky z vodorovné instalovanych prken (3 vrstvy) s obsypem

- Prehrazeni—Typ D — jednoduché prehrazeni mélkych zarostlych kanald s redukovanym zasypem
- F—=Vyplnéni ptehrazenych kandld zeminou nebo hatémi

- G- 0bnova plvodnich ptirodnich tras potok( a vlasecnic
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- H-Vyméléeni stavajicich koryt pozménénych potokl pfirodnim materidlem

Na rozdil od projektové dokumentace byla vynechana nasledujici opatteni:

- Typ E—zdvojené prehradky

Pocty hrazi instalované na jednotlivych odvodriovacich kanalech a jejich zmény oproti projektové

dokumentaci jsou uvedeny v nasledujici tabulce (tmavé fadky oznacuji kanaly, které v projektové

dokumentaci nebyly zaznamenany).

Kéd kanalu R:zﬁ(r;a Piehradky navriené Prehradky realizované
(m) B C D |E B C D |E celkem
A 280 43 29 29
Al 154 24 13 13
Al’ 10 0 1 1
A2 16 2 2 2
A3 40 3 0 0
A4 18 2 0 0
B 153 34 15 15
C 156 17 5 19 0 19
Cc1 140 3 7 9 0 9
Cc2 46 2 2 0 0 0
D 60 10 4 11 0 11
D1 135 6 7 6 0 6
D2 78 6 4 4
D3 24 2 0 0
E 201 27 7 22 0 22
E1l 118 8 10 8 3 11
E2 36 9 4 4
E3 65 9 6 6
E4 96 3 5 3 5 8
F (0-23m) 23 4 4 3 0 7
F (23-76m) 53 8 8 8
F1 16 2 2 2
G 155 13 16 22 1 23
G1(0-58m) 58 5 6 7 7
G1(58-91m) 33 3 0 0
G2 74 0 19 9 2 11
G3 211 6 9 1 3 4
H 142 2 8 0 0 0
H1 120 4 5 0 0 0
| 77 10 9 9
11 73 5 2 2
12 155 5 6 6 0 6
J 213 26 25 25
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J1 81 8 6 6
K 94 10 0 0
K1 41 4 0 0
K2 24 2 0 0
L 132 15 14 14
L1 86 8 6 6
L2 42 4 5 5
L2’ 15 0 2 2
L3 89 8 6 6
L3’ 13 0 2 2
L3 15 0 2 2
L4 20 2 3 3
L4’ 28 0 4 4
L5 29 3 2 2
M 115 11 0 0
M’ 40 0 0 0
N 233 16 7 17 0 17
0 83 6 3 3
P6 12 0 3 2
Q2 23 0 2 2

Prehled nové obnovenych koryt

Kéd NavrZena | Realizovana | Typ koryta
potoka |trasa(m) |trasa (m)

iniciace vzniku poto¢niho koryta (odtok neni zformovan)

Q1 96 15

Q2 65 10 iniciace vzniku poto¢niho koryta (odtok neni zformovan)
Q3 55 10 iniciace vzniku poto¢niho koryta (odtok neni zformovan)
Q3’ 0 60 | iniciace vzniku potocniho koryta

Q4 65 0 | bez zasahu

Typ opatieni NavrZeno Realizovano
zablokovani povrchovych odvodnovacich kanall (délka v m) 4288 3707
prehrazeni typ B (pocet hrazi) 373 315
prehrazeni typ C (pocet hrazi) 56 6
prehrazeni typ D (pocet hrazi) 94 19
obnoveni prirodé blizkého koryta (délka v m) 281 95
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Pti revitalizaci lokality Strelecky prisek doslo k zablokovani povrchovych odvodriovacich kanalll o
celkové délce 3 707 m. Bylo zde instalovdno 340 hrazi a ¢ast kanall byla vyplnéna zeminou
z bfehovych valll a kmeny zpadlych sousi. Cil projektu byl naplnén. Odchylky od schvalené
projektové dokumentace nemaji vliv na ucinnost revitalizanich opatfeni a jsou zachyceny v
geodetickém zaméreni skute¢ného provedeni stavby.

V prlibéhu stavebnich praci byl minimalizovan negativni vliv na ptirodni prostfedi a pfedméty
ochrany Narodniho parku Sumava, byly dodrieny vechny pozadavky a podminky stanovené
dotéenymi organy. Dohled nad dodrzovanim vSech opatfeni zajistovali pracovnici Spravy Narodniho
parku Sumava pfimo v terénu v priib&hu praci. Stavebni prace probihaly od 17. 8. 2020 do 20. 11.
2020, k prevzeti staveniSté dosSlo 11. 12. 2020. Stavba byla tedy realizovana mimo citlivé obdobi
hnizdéni a vyvadéni mladat. Pohyb techniky byl omezen jen na vymezené trasy a linie odvodnéni. Po
dobu stavby nedoslo k havarii nebo Uniku pohonnych hmot a mazadel.

Dotéené pozemky byly po ukonceni stavby uvedeny do plvodniho stavu. To plati i pro neudrZované
pristupové cesty, ze kterych byly pro pfistup techniky odstranény padlé kmeny, tyto kmeny byly po
ukonceni stavebnich praci vraceny na plvodni misto. Na lokalité se nachazi tfi biomonitoracni plochy,
které byly po celé obdobi probihajicich stavebnich praci ohrani¢eny pdskou zdkaz vstupu.
Biomonitoracni plochy ¢. 102013 a ¢. 102015 se nachdazi mimo hlavni odvodnovaci kanaly a nedoslo
k jejich dotceni, plocha ¢. 101918 se nachazi na kfizeni dvou odvodnovacich kanalG a k zajisténi
ucinnosti revitalizacnich opatreni zde byly navrZeny tfi dfevéné prehradky. Z dvodu minimalizace
vlivu na plochu byly prehradky instalovany ru¢né a trasa lehké techniky byla vedena mimo tuto
plochu.

Ptilohy:
Geodetické zaméreni
Vychozi stav po revitalizaci

Fotodokumentace



