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Základní údaje:

Stavba byla realizována v rámci projektu LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIRES „Život pro mokřady“.
Cílem  je  obnova  přirozeného  vodního  režimu,  zvýšení  retence  vody  v krajině  a  zlepšení  stavu
mokřadních biotopů na lokalitě v minulosti poškozené odvodněním systémem povrchových kanálů a
regulací  drobných  vodotečí.  Realizovaná  opatření  přispěla  ke  zvýšení  hladiny  podzemní  vody,
zpomalení povrchového odtoku druhotnou drenážní sítí a zastavení rýhové eroze. Došlo k  obnově
pramenišť a přírodního charakteru drobných potoků. 

Název stavby: Revitalizace lokality Rybárenská slať  II

Místo stavby: katastrální území Javoří pila; X,Y: 49.0374047N, 13.4630722E

Celková plocha:40 ha

Charakter stavby: Revitalizační úprava

Investor: Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk

Projektant: Geo vision, s.r.o. Chodovická 472/4, 193 00 Praha 20 -Horní Počernice 

Odpovědný projektant: Ing. Zdeněk Bláha 

Dodavatel: Bones, s.r.o.; Radiová 1285/7; Praha 10  Hostivař ;  IČ: 27936333 

Období realizace: 9/2021 – 11/2022

Celková cena: 973 358,19 Kč (bez DPH)

Seznam pozemků, na kterých se stavba umisťuje: 

Parcelní
číslo Druh pozemku Výměra Vlastník Adresa

Plocha
záboru

(m2)

958/1 lesní pozemek 3 038 601 Česká republika; Správa
Národního parku Šumava

1. máje 260/19,
38501 Vimperk

365 883

959 vodní plocha 17 987 Česká republika; Správa
Národního parku Šumava

1. máje 260/19,
38501 Vimperk

17 987

962 vodní plocha 3 194 Česká republika; Správa
Národního parku Šumava

1. máje 260/19,
38501 Vimperk

3 194

963 vodní plocha 10 804 Česká republika; Správa
Národního parku Šumava

1. máje 260/19,
38501 Vimperk

2 064

964 Ostatní plocha 24 468 Česká republika; Správa
Národního parku Šumava

1. máje 260/19,
38501 Vimperk

6 457

987 Ostatní plocha 15 250 Česká republika; Správa
Národního parku Šumava

1. máje 260/19,
38501 Vimperk

610
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Technická zpráva:

Stavba byla realizována podle schválené projektové dokumentace. Povrchové odvodňovací  kanály
byly  zablokovány  dřevěnými  hrázemi,  vyplněny  zeminou  z břehových  valů  a  voda  převedena  do
mělkých přírodě blízkých koryt.  Došlo jen k  nepodstatným odchylkám, které vyplynuly  z  aktuální
situace v terénu. Dále došlo k  úpravám v počtu dřevěných přehrádek.

Obnova koryt proběhla dle schválené PD a voda je vedená do navržených tras (navrženy orientačně,
jde o neupravené toky s velmi častou změnou trasy korytotvornými průtoky několikrát ročně. Pro
potřeby výkresů proto přebíráme návrhy tras a jejich délky z PD.

Celkově byl snížen počet realizovaných hrází. Důvodem je nadbytečnost některých v návrhu, kdy se
očekávala redukce podle stavu na místě v čase realizace. Některé nebylo možné technicky provést
(velké  kameny  v  březích,  stromy),  některé  úseky  byly  nedostupné  (zamokření,  velké  množství
spadlých stromů atd.). Část hrází byla nahrazena jinými technikami, např. zahrnutím okrajových částí
kanálů hutněnou zeminou.  Některé hráze navržené v silně zahloubených úsecích byly nahrazeny
pohřbenými  hrázemi  ve  dně  a  zásypem,  což  jako  kompromisní  řešení  zvýší  dno  toku.  Snížení
celkového počtu hrází tak nemá vliv na kvalitu provedení stavby. 

Při stavbě byla v souladu s projektovou dokumentací realizována následující opatření, technické 
řešení jednotlivých opatření odpovídá popisu a vzorovým výkresům ve schválené projektové 
dokumentaci:

- Přehrazení – Typ A – dvojitá hrázka, dvě stěny obdobné typu B postavené těsně za sebou a
mezilehlý prostor je vysypán hutněnou zeminou

- Přehrazení – Typ B – zemní hrázka s jednou stěnou z prken nebo půlkulatin (prkna 2 vrstvy)
- Přehrazení – Typ D – pohřbené hráze ve dně toků
- Přehrazení – Typ E – stejná jako B s menším zapuštěním a menším obsypem
- Vyplnění mělkých suchých kanálů
- Obnova původních koryt a vlásečnic
- Rozvolnění stávajících koryt

Počty hrází instalované na jednotlivých odvodňovacích kanálech a jejich změny oproti projektové 
dokumentaci jsou uvedeny v následující tabulce.
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Kód
kanálu

Délka
(m)

Přehrádky
navržené/opa

tření

Přehrádky
realizované/opatření Poznámka

1a 345 vymělčení
Nerealizováno, obtížný

přístup pro techniku Výhledově s dobrovolníky

1b 158 vymělčení
Nerealizováno, obtížný

přístup pro techniku Výhledově s dobrovolníky

1c 51 vymělčení
Nerealizováno, obtížný

přístup pro techniku Výhledově s dobrovolníky

1d 62 obnovené Převedena voda
Původní trasa  potoka, převedena

voda z 1c a 46

1e 255 typ I Bez zásahu

2 68 2x typ B Bez zásahu Obtížný přístup, malý význam

3 125 12x typ B 12 B

4a 121 12x typ B 21 B
Velké rozměry,  kanálu navýšen

počet

4b 288 30x typ B 21 B Dle dostupnosti

4c 223 30 x typ B 20 B

4d 148
8x stabilizační

práh Vymělčení, prahy
Stržení břehů, prahy a dřevní hmota

ve dně dle dostupnosti

5 203 10x typ B; 10E 18 B

6     neřešeno

7   2x typ B 1B

8 388
10x typ E    
30x typ B 23 B

Vynechaný horní úsek, pouze
zahrnuto, velké zamokření

9 265
typ I             typ

J
Výhledově upravit trasu s

dobrovolníky

10 101 4x typ B 5 B

11 34 4x typ B 4B

12 74   neřešeno Kolej po lesní cestě
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13 156 3x typ B neřešeno
Kolej po lesní cestě, spodní úsek

zatarasen dřevem

14 54 4x typ E 5 E

15 111 15x typ B 3 B/E

V horním úseku, zbytek trasy je
přirozený tok (spontánně

zpřírodněno)

16 93 10x typ B 6 B

17 61 4x typ E neřešeno Pouze zahrnuto zeminou

18 227 20x typ B 11 B
Horní úsek neřešen, podmáčený

terén, hráze převádí vodu

19 43 5x typ B neřešeno Kolej cesty, bez významu

20 153 17x typ B Neřešeno, kolej

V horní části částečně svedená voda
z  potoka 9, terénní úpravy, převody

vody

21 21 3x typ B Prameniště
Vloženy kmeny + zásyp, stabilizace

prameniště

22a 93 2x typ B 6B

22b 160 18x typ B 1xA; 6xB
Důsledný zásyp zeminou z valů,

plošný převod vody

23a 93 8x typ B neřešeno

Nevýznamný, voda z potoka  24
převedena s dobrovolníky, úseky

zasypány

23b 110 8x typ B 9B

24 137 typ I potok
Místní vymělčení kamenem s

dobrovolníky

25 106
11 x typ D

1x typ B 11B
Hrazeno plně, převod potoka  do

obnovené trasy

26 140 9x typ B neřešeno Suchý, nevýznamný

27 84 10x typ B 6B

28 42 2x typ B neřešeno Suchý, nevýznamný

29 29 3x typ B neřešeno
Extrémně podmáčený úsek,

nezřetelný kanál

30 66 3x typ B 4B

31 95 2x typ B 2B
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32 88 10x typ B 8B

33a 98 10x typ D vymělčení
Složitá hydrologická situace,

vymělčení, rozplavení, převody vody

33b 171
typ I

10x typ D vymělčení
Vymělčení, stržení břehů, zásyp

materiálem

33c 195 25x typ B Vymělčení; 6D

33d 107 10x typ B 7B

34 191 20x typ B 13B

35 145 10x typ B 10 B

36 39 4x typ B 4B

37 66 5x typ B 2B

38 55 2x typ B 3B
Silné podmáčení, rozlivy vody,

převody, vymělčení

39 28 5x typ B potok
Upřesnění hydrologické situace, je to

potok – bez zásahu

40 131 15x typ B 12B

41 100 6x typ B 8B

42 57 2x typ E 2E

43 14   neřešeno nevýznamný

44 484
7x typ D     55x

typ B 38 B

Převody vody, velmi mělké úseky ve
středu vynechány; 4 na kanálu mimo

PD připojujícím se z LS v dolním
úseku

45 62
typ I

8x typu D 5B Komplexní řešení svahového
prameniště, pečlivé utěsnění rýh a
převod vody přes 46 do koryta  49

dle PD

46 120  15 x typ B 13B

47   2x typ B 6B

48   2x typ B 4b

49 138 typ I Bez zásahu Přírodě blízký potok, převod vody
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50 62

typ I
typ J

2x typ B neřešeno
Obtížně dostupné, výhledově upravit

trasu s dobrovolníky

51 33 2 x typ B 2B

52 81 8 x typ B 7B

53 49 3 x typ B 1B Redukce, vývraty zpřírodnily trasu

54 77 8 x typ B 9B

55 40 5 x typ B 4 B

56a 154
2x typ A

15x typ B 12 B Převod vody v korytě 1

56b 51
3x typ A
8x typ D

1B; Vymělčení
pomístní

56c 265 typ I Vymělčení pomístní

56d 51 7 x typ B 7B Převod vody z potoka do nové trasy

57 52 4 x typ B 3B

58 78

typ I
4x stabilizační

práh Bez zásahu
Přírodě blízká trasa, místy vloženo

mrtvé dřevo

59 84 8x typ E Pouze příčné kmeny
Linie cesty, použita k příjezdy a

zaházeno kmeny

60 67  7 x typ B 5 B

61 67 7 x typ B 4B

62 94 9 x typ B 6B Včetně hráze na LS přítoku

63 67   neřešeno

64 36   neřešeno

65 18 1 x typ B 2B

66 15 1 x typ B zasypáno
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Kód potoka Navržená 
trasa (m)

Realizovaná 
trasa (m)

Typ koryta

1 426 426 Obnovený potok registrovaný (IDVT 10240414), plně 
dle PD

2 34 34 Převod vody z prameniště přes kanál 8, bez terénních 
úprav.

3 60 Převod vody z prameniště přes kanál 46, mírné terénní 
úpravy – směrování trasy

4 59 Obnovený potok registrovaný (IDVT 10240414), 
realizace dle PD

5 16 Navazuje na úsek 58 – zpřírodněné koryto, prakticky 
nevytvářeno, jen  záznam trasy (IDVT 10262359).

6 334
Převod vody z potoka 9 přes kanály 4b/4c, 14 a 20. 
Koryto vytvářeno jen pomístně, v kříženích s umělými 
koryty.

7 93 Převod vody z kanálu 15 a 4c, provedení dle PD (IDVT 
10243439).

Typ opatření Navrženo Realizováno

zablokování povrchových odvodňovacích kanálů (délka v m) 8 224 8 224*

přehrazení typ A (počet hrází) 5 1

přehrazení typ B (počet hrází) 554 403

přehrazení typ D (počet hrází) 54 6

přehrazení typ E (počet hrází) 38 0**

obnovení přírodě blízkého koryta (délka v m) 1 091 1 509
* Realizace stavby byla v rozsahu dle PD, některé úseky jen zahrnuty bez stavby hrází. Čísla jsou
orientační, z pohledu stavby není nutné dokonale přesné zaměření délky kanálů a někdy není patrný
začátek/konec.  V některých úsecích (44, 62) byly přidány hráze na kanálech mimo PD.

**Převedeno na typ B
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Závěr

Při  revitalizaci  bylo  ve  dvou  stavebních  etapách  (roky  2021  a  2022)  zablokováno přes  8  200  m
odvodňovacích kanálů. Vzhledem k prudkému sklonu terénu byla zvlášť pečlivě převáděna voda do
obnovovaných koryt, případně k volnému rozlivu/plošnému podmáčení terénu.

Technicky byla stavba obtížná, většinou je zde les (místy zarůstající  holoseče po asanaci kůrovce,
některé s umělou obnovou) s velkým množstvím kamenů (rozsypový svah Oblíku) s různým stupněm
zazemění. To komplikovalo jak technické provedení (zavázání hrází, materiál na obsyp), tak predikce
tras nových toků (voda se často ztrácí v podzemí,  mezi  kameny).  Bylo proto nutné podle situace
upravit dílčí části stavby (změny počtu hrází, místy zasypání bez hrází). Některé velmi obtížné úseky,
kam je prakticky nemožné se dostat s technikou (kanál 50, 1a, 1b) budou výhledově upraveny za
pomoci dobrovolníků (stabilizační prahy, pomístní zásyp nebo stržení valů).

V úseku 4d byly strženy břehy (dle možností techniky) a vytvořeny prahy z kulatiny ve dně. Zde je
prakticky nemožné dosáhnout efektivního zvýšení  dna, protože  báze, ke které směřuje eroze, je
fixována propustkem pod silnicí,  na který nemá stavba vliv. Není proto možné skutečně efektivně
zvýšit hladinu podzemní vody, ale pouze iniciovat vymělčení (sesuvy svahů, pády stromů do koryta) a
stabilizovat dno proti erozi. Budou nutné další dílčí úpravy podle vývoje na místě v dalších letech (již
jen ručně, bez techniky).

V průběhu  stavebních  prací  byl  minimalizován  negativní  vliv  na  přírodní  prostředí  a  předměty
ochrany  Národního  parku  Šumava,  byly  dodrženy  všechny  požadavky  a  podmínky  stanovené
dotčenými orgány. Dohled nad dodržování všech opatření zajišťovali  pracovníci Správy Národního
parku Šumava přímo v terénu v průběhu prací. Stavba byla realizována v termínu srpen - listopad
roku,  tedy  mimo citlivé  období  hnízdění  a  vyvádění  mláďat.  Pohyb  techniky  byl  omezen  jen  na
vymezené trasy a linie odvodnění.  Dotčené pozemky byly po ukončení stavby uvedeny do původního
stavu. Po dobu stavby nedošlo k havárii nebo úniku pohonných hmot a mazadel. 

Revitalizace lokality celkově přispěla ke zlepšení stavu přírodních biotopů a podpoře biodiversity.

Přílohy:

Geodetické zaměření 

Fotodokumentace
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