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Základní údaje: 

Stavba byla realizována v rámci projektu LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIRES „Život pro mokřady“. 

Cílem je obnova přirozeného vodního režimu cenných rašelinných a mokřadních biotopů, které byly 

v minulosti poškozeny odvodněním. Došlo k zablokování odvodňovacích kanálů, obnově pramenišť a 

přírodního charakteru drobných potoků. Realizovaná opatření přispěla ke zvýšení a stabilizaci hladiny 

podzemní vody, zvýšení retence vody v krajině a zlepšení stavu cenných rašelinných biotopů.   

Název stavby:   Revitalizace lokality Ježová 

Místo stavby:   k.ú.: Jasánky; Přírodní rezervace Ježová 

48.65129N, 14.02753E 

Celková plocha: 18,4 ha 

Charakter stavby:  Revitalizační úprava 

Investor:   Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk 

Projektant:   Martin Dobeš s.r.o., Pod Labuťkou 263/16, 180 00 Praha 8 

Odpovědný projektant: Ing. Martin Dobeš 

Dodavatel:   TAXUS, spol. s.r.o., Ještědská 82, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou 

Období realizace:  10/2023 – 9/2024 

Celková cena:   1 748 050,00 Kč (bez DPH) 

Seznam pozemků, na kterých se stavba umisťuje:  

Katastrální území Parcelní číslo Druh pozemku 
Celková 

výměra (m2) 

Dotčená 

výměra (m2) 

Jasánky 3064/1 Lesní pozemek 416 565 18 400 

 

Vlastníkem pozemku je Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu mají Lesy ČR, s.p.  

Technická zpráva: 

Stavba byla realizována podle schválené projektové dokumentace. Povrchové odvodňovací kanály 

byly zablokovány dřevěnými hrázemi a vyplněny zeminou z břehových valů, voda byla převedena do 

mělkých přírodě blízkých koryt. Během výstavby došlo jen k menším odchylkám, vymezení území 

dotčeného vlivy stavby nebylo změněno. 

Oproti schválené projektové dokumentaci byl navýšen celkový rozsah prořezávek náletových dřevin, 

množství odstraňovaných pařezů a břehových valů. Zásyp zrušených odvodňovacích kanálů zeminou 

a pařezy z břehových valů je klíčový pro obnovu přirozeného vodního režimu a větší množství tohoto 

materiálu zvyšuje celkovou úspěšnost revitalizace lokality. Během stavby se ukázalo, že dostupných 

břehových valů je na místě více, než předpokládala projektová dokumentace. K využití zeminy bylo 
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zapotřebí břehové valy zbavit náletů a pařezů, stejně tak bylo třeba prořezat více míst pro přístup 

techniky. Celkově odstraněno o 1600 m2 náletových dřevin a 100 ks pařezů více a objem zemních 

prací se navýšil o 500 m3.  

V dotčeném území se nachází pouze jeden evidovaný vodní tok IDVT 10101357 – Ježová, který má 

přirozený charakter a byl ponechán bez zásahu. Jedná se zároveň o hraniční vodní tok a záměr byl 

proto projednán a schválen na Česko – rakouské komisi pro hraniční vody (na jejím 31. Zasedání 

v Gmundenu ve dnech 30.5.2023 - 1.6.2023, jako bod Protokolu 11.18).  

Při stavbě byla v souladu s projektovou dokumentací realizována následující opatření, technické 

řešení jednotlivých opatření odpovídá popisu a vzorovým výkresům ve schválené projektové 

dokumetaci: 

 Opatření typ B – dřevěné přehrádky z vodorovně instalovaných prken (2 vrstvy) s obsypem 

 Opatření typ C – přehrádky z vertikálně instalovaných fošen s obsypem 

 Opatření typ E – jednoduché přehrazení mělkých silně zarostlých kanálů s redukovaným 
záhozem 

 Opatření typ F - Vyplnění přehrazených kanálů zeminou nebo hatěmi 

 Opatření typ H - Obnova původních koryt a vlásečnic 
 

Počty hrází instalovaných na jednotlivých odvodňovacích kanálech a jejich změny oproti projektové 

dokumentaci jsou uvedeny v následující tabulce. 

Kód kanálu 
Řešená délka 

(m) 

Navržené Realizované 

B E C Celkem Celkem 

 (m) (ks) (ks) (ks) (ks) (ks) 

A 158 11 5  16 20 

B 358 32 4 1 37 32 

C 273 28 4  32 31 

D 317 30   30 25 

E 362 24 4 4 32 31 

A1 58  2  2 0 

B1 114  3  3 4 

B2 113  4  4 4 

B3 49  2  2 0 

B4 92 8   8 8 

B5 25  2  2 2 

C1 106  4  4 5 

C2 103  5  5 5 

C3 52  3  3 3 

C4 108 2 4  6 5 

C5 108  6  6 6 

C6 109  6  6 6 

C7 109 6 2  8 7 

C8 114 5 4  9 9 

C9 114 5 2  7 7 

C10 20  1  1 0 

C11 37  2  2 0 
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C12 44  3  3 5 

C13 50  2  2 2 

C14 110   4 4 4 

D1 149 4 6  10 10 

D2 147 4 6  10 10 

D3 31  1  1 2 

D4 146 3 5  8 8 

D5 138 7 3  10 10 

D6 80 5 3  8 5 

D7 150 2 2 6 10 9 

D8 153   10 10 9 

D9 41  2  2 2 

D10 139 6  4 10 10 

D11 143 7  3 10 9 

D12 128  3 3 6 7 

E1 15 1   1 1 

E2 24  1  1 1 

E3 49  2  2 1 

E4 40   2 2 3 

E5 20   1 1 0 

E6 64  2 3 5 0 

E7 61 2  4 6 5 

E8 53  2  2 1 

E9 21  1  1 1 

E10 116 4  4 8 8 

E11 46  2  2 2 

E12 19  1  1 1 

E13 35  1  1 1 

E14 120 5  4 9 8 

E15 111  4  4 5 

E16 46  2  2 2 

Celkem 5388 201 123 53 377 352 

 

Závěr 

Při revitalizaci lokality Ježová o rozloze 18,4 ha byl obnoven přirozený vodní režim a došlo tak 

k naplnění hlavního cíle projektu. V zájmovém území došlo k zablokování povrchových 

odvodňovacích kanálů o celkové délce 5 388 m. Bylo zde instalováno 352 hrází a kanály byly vyplněny 

zeminou z břehových valů. Byla obnovena 2 koryta přírodě blízkých vodních toků v délce 580 m. 

Odchylky od schválené projektové dokumentace nemají vliv na účinnost revitalizačních opatření a 

jsou zachyceny v geodetickém zaměření skutečného provedení stavby. 

V průběhu stavebních prací byl minimalizován negativní vliv na přírodní prostředí a předměty 

ochrany Chráněné krajinné oblasti Šumava a Přírodní rezervace Ježová, byly dodrženy všechny 

požadavky a podmínky stanovené dotčenými orgány. Dohled nad dodržováním všech opatření 

zajišťovali pracovníci Správy Národního parku Šumava přímo v terénu v průběhu prací. Stavební 
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práce probíhaly od října do listopadu 2023 a od července do září 2024, stavba byla tedy realizována 

mimo citlivé období hnízdění a vyvádění mláďat. Pohyb techniky byl omezen jen na vymezené trasy a 

linie odvodnění.  Po dobu stavby nedošlo k havárii nebo úniku pohonných hmot a mazadel.  

 

Přílohy: 

Geodetické zaměření  

Výchozí stav po revitalizaci 

Fotodokumentace 

 

 


