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Základní údaje:

Stavba byla realizována v rámci projektu LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIRES „Život pro mokřady“.
Cílem  je  obnova  přirozeného  vodního  režimu,  zvýšení  retence  vody  v krajině  a  zlepšení  stavu
mokřadních biotopů na lokalitě v minulosti poškozené odvodněním systémem povrchových kanálů a
regulací  drobných  vodotečí.  Realizovaná  opatření  přispěla  ke  zvýšení  hladiny  podzemní  vody,
zpomalení povrchového odtoku druhotnou drenážní sítí a zastavení rýhové eroze. Došlo k  obnově
pramenišť a přírodního charakteru drobných potoků. 

Název stavby: Revitalizace lokality Jezerní slať

Místo stavby: katastrální území Kvilda;  49.0403164N, 13.5695450E

Celková plocha: 101 ha

Charakter stavby: Revitalizační úprava

Investor: Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk

Projektant: NDCon s. r. o.; Zlatnická 10/1582; 110 00 Praha 1; IČ: 64939511
          Ing. František Vackář

Odpovědný projektant: Ing. Radka Michková Popelíková

Dodavatel: IRO stavební, s.r.o.; Domoradická 303, Český Krumlov 381 01 ;  IČ: 26072912  

Období realizace: 10/2022 – 11/2022

Celková cena: 431 291,69 Kč (bez DPH)

Seznam pozemků, na kterých se stavba umisťuje: 

Kat.
území

Parcelní
číslo

Celková
výměra
[m2]

Dotčená
výměra
[m2]

Způsob
dotčení

Druh
pozemku

Vlastník

Kvilda 185/9 5042  3 738 trvalé dotčení
lesní 
pozemek

Česká republika, Správa Národního 
parku Šumava, 1. máje 260/19, 
Vimperk II, 38501 Vimperk

Kvilda 113/23 183003  2 078 přístup
lesní 
pozemek

Kvilda 113/13 4112  3 815 přístup
lesní 
pozemek
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Technická zpráva:

Stavba se týkala zejména odtěžené a nejvíce poškozené části rašeliniště v jeho centrální části. Menší
zásahy byly provedeny na okrajích – na prameništi směrem k Horské Kvildě, na obvodovém kanálu a v
okraji slatě a na potocích na PB Kvildského potoka.

Na hlavním odvodňovacím kanálu byla postavena kaskáda hrází z fošen svisle zarážených do rašeliny,
poslední  hráz v  horním úseku je zdvojená s  masivním obsypem.  Zde je cílem zvednout  hladinu
podzemní  vody  a  zabránit  eroznímu  zahlubování  kanálu.  Bezprostředně  po  provedení  došlo  k
významnému  zvýšení  hladiny  vody  –  hráze  se  naplnily  a  dochází  ke  zaplavení  okolí  a  rozlivu.
Očekáváme  silné  zarůstání,  případně  i  obnovu  rašelinotvorného  procesu  (stagnující  voda  je  pro
rašeliník výhodná). Zaplavení sahá až téměř na úroveň poválkového chodníku pro turisty, vedlejším
efektem tak může být i omezení ilegálních vstupů do klidového území.

Do hlavního odvodňovacího kanálu jsou vyspádovány některé „vany“, sníženiny po těžbě rašeliny. To
vede k soustředění odtoku vody ve dně a vznikají tak erozní rýhy. Na vybraných byly postaveny menší
hráze z fošen, což mírně zvyšuje hladinu podzemní vody (není bohužel možné ji navýšit na úroveň
ponechaných  hřbetů,  které  tak  budou  nadále  degradovat)  a  hlavně  to  brání  nežádoucímu
zahlubování.  Na  jedné z  „van“ byl  vybudován  zemní  val  (je  zde dostatek volné suché rašeliny  z
rašelinných hřbetů),  který vzdouvá vodu. To vytváří mozaiku sušších a mokřejších biotopů. Vzhledem
k zásadnímu poškození  rašeliniště  těžbou jde  asi  o  maximální  dosažitelný  revitalizační  efekt.  Na
kanálu X21 byly postaveny jen 4 hráze, horní úsek byl vynechán, protože zasahuje do biomonitorační
plochy.

Kanál  X26  odvodňuje  jezírko  v  centrální  vyvýšené  části.  Ten  byl  zahrazen  kaskádou  ručně
provedených hrází. Celkové zvýšení hladiny jezírka bude asi nepatrné, nicméně lze očekávat, že v
suchých  obdobích  bude  méně  kolísat  výška  hladiny,  což  zabrání  nežádoucímu  zazemňování  a
zarůstání jezírka.

Menší počet hrází byl proveden v pramenné části bezjmenného potůčku odtékajícího z louky směrem
k Horské Kvildě (kanál X30). Cílem je zpomalit odtok a obnovit pramenný mokřad v louce.

Hráze z prken byly vystavěny na obvodovém kanálu X37, došlo k zastavení vody, lze očekávat jeho
zarůstání. Kanál je zaústěn do potoka (v PD veden jako U1), který má zčásti přirozenou, zčásti umělou
trasu. Ten byl ponechán většinou bez zásahu, byla vystavěna hráz č 1, která nasměrovala jeho vodu
do původního koryta směrem ke slati. V místě již docházelo ke spontánnímu rozdělení (potok zčásti
tekl přirozenou trasou, zčásti uměle vytvořenou). Zásah pouze podpořil směřování do přirozené trasy
po spádnici.

Menší  zásahy  byly  provedeny  na  okraji  slatě  na  PB  Kvildského  potoka.  Úseky  X10b  a  X12  byly
vynechány – dílem kvůli  extrémní nepřístupnosti (totální zaplavení terénu), kanál X10b je v trvalé
bezzásahové biomonitorační ploše(přesně vymezena až před zahájením stavby, proto došlo k redukci
až při provádění stavby). Voda byla převedena z kanálu X10 a do louky. Kanál X13-1 byl zatěsněn a
dochází k zvednutí vody na okraji slatě. Kanál X13-2 je v terénní vyvýšenině a bylo upuštěno od jeho
realizace, voda z něj vytékající je zadržena hrázemi na kanálu X13-1. Kanál X14 je málo významný a
zcela zaplavený, patrně bude rovněž upuštěno od revitalizace.
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V území se nachází několik skutečných potoků a několik odvodňovacích kanálů vedených jako vodní
toky. Přehled vychází z PD, popis zásahu skutečnému provedení stavby.

IDVT – druh toku v 
CEVT

Skutečnost (kód v PDS) Zásah

102 73 225 Kvildský potok, VT1 Bez zásahu

102 63 002 VT1-0 Bez zásahu

102 64 424 VT1-1 Zpřesnění polohy, od jde o vodu 
převedenou z jiného potoka, která bude 
navrácena do původní koryta. 

Voda v horním úseku (nad prameništěm 
v louce, které je skutečným začátkem 
toku) převedena do trasy U1, bez 
vytváření koryta. Již před zásahem zde 
docházelo k bifurkaci, zásah pouze 
nasměroval veškerou vodu do U1.

102 68 573 --- Bez zásahu v terénu.

Nové číslo U1, dolní část X37 Horní úsek X 37 není potok, zahrazen, 
zrušen. X 39 ponechán jako suché 
koryto, voda převedena do U1.

102 45 338 Horní neoznačený tok v 
povodí VT1

Technicky bez zásahu.

102 39 449 Horní neoznačený tok v 
povodí VT1

Zpřesnění polohy, technicky bez zásahu.

Nové číslo Horní neoznačený tok v 
povodí VT1

Technicky bez zásahu.

102 79 404 Nenachází se v terénu Technicky bez zásahu

120 03 769 VT1-2, dolní část X0 a 
dále X23

V dolní části ztotožněn a bude zpřesněna 
poloha. Horní část (kanály X0 a X23) 
zahrazeny, zrušeny – nejde o vodní tok.

102 41 218 Horní část X0 a X27-1 Umělý kanál, zahrazen, zrušen.
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Při stavbě byla v souladu s projektovou dokumentací realizována následující opatření, technické 
řešení jednotlivých opatření odpovídá popisu a vzorovým výkresům ve schválené projektové 
dokumentaci:

- Přehrazení – Typ B – zemní hrázka s jednou stěnou z prken a geotextilií (prkna 2 vrstvy)
- Přehrazení – Typ C – zemní hrázka s jednou stěnou z fošen, bez geotextilie
- Přehrazení – Typ E – stejná jako B s menším zapuštěním a menším obsypem
- Přehrazení – Typ S – masivní zahrazení kanálu dvojitou hrází s masivním obsypem
- Vyplnění mělkých suchých kanálů
- Obnova původních koryt a vlásečnic

Počty hrází instalované na jednotlivých odvodňovacích kanálech a jejich změny oproti projektové 
dokumentaci jsou uvedeny v následující tabulce. Pouze řešené kanály, kompletní přehled 
vymapovaných kanálů je v původní PD stavby.

Kód 
kanálu

Řešená 
délka (m)

Přehrádky 
navržené

Přehrádky 
realizované

Poznámka

X0 480 20C; 1S 24C, 1S Počet dle skutečné potřeby, S počítána 
jako zdvojená (1ks dvojité hráze)

X7; X7 - 
1,2

195 3E 3E; 3C Dostatek rašeliny, z fošen

X9 110 2E 3E
X10a, b 63+40 6B; 3B 10E Pouze 10a; 10b vypuštěn - nedostupný
X12 64 4B 0 Bez opatření, nedostupné

X13-1,2 61, 278 2B; 9B 2C Pouze na X13-1 (jedna pod soutokem s 
X7), X13-2 vynechán, nedostupný

X14 107 3E 0 Bez opatření, nedostupný, málo významný
X17 92 2C
X21 84 8C 4C Horní úsek vypuštěn – biom. plocha
X22 16 2C 2C

X26 46 4C 4C
X29 90 3B Bez opatření, nevýznamný
X30 107 6B 9B Hráze plus stržení valů, obnova prameniště
X35 144 4C 0 Bez opatření, výhledově s dobrovolníky
X37 358 14B 14B

X39 123 7B 1B Provedeno s dobrovolníky, převod vody do
U1

X40 13 2C 0 Bez opatření, nedostupné
V3-1 206 1x zemní val 1x zení val
V3-2 42 4E 4C Z fošen, dost rašeliny
V4 283 3E 2C Z fošen, dost rašeliny
V5-1 284 4E 2C Z fošen, dost rašeliny
V12-1 136 1S 1C Z fošen, zavzdutí
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Typ opatření Navrženo Realizováno*

zablokování povrchových odvodňovacích kanálů (délka v m) 1 600 1 101

přehrazení typ B (počet hrází) 55 26

přehrazení typ C (počet hrází) 42 47

přehrazení typ E (počet hrází) 19 13

přehrazení typ S (počet hrází) 3 1**

obnovení přírodě blízkého koryta (délka v m) 132 132
* Nejsou zahrnuty hráze určené k výstavbě s dobrovolníky, ale pouze hráze stavěné firmou.

**Na kanálu X0, počítáno jako 1 ks zdvojené hráze.

Závěr

Revitalizační akcí bylo zablokováno 1 101 m odvodňovacích kanálů a obnoveno 132 m přirozených
toků. V centrální části odtěženého rašeliniště byl výrazně zpomalen odtok blokací hlavního svodného
kanálu.  Patrně  není  možné  plnohodnotně  obnovit  rašelinotvorný  proces  na  vrchovišti  –  je  silně
poškozené těžbou a vyvýšené části, kam nelze zvednout hladinu podzemní vody, budou nutně nadále
degradovat. Nicméně zásah významně zpomalí tuto degradaci a je zde šance na dílčí obnovení funkcí
rašeliniště. Rovněž byly obnoveny pramenné plochy v loukách a voda odváděná obvodovým kanálem
opět sytí vrchoviště. Přesné polohy hrází jsou zakresleny v geodetickém zaměření stavby. Hráze jsou
bez výjimky prováděny kolmo na osu kanálu, odchylky ve výkresech jsou dány nepřesně zaměřenou
polohou os kanálů. Vzhledem k povaze stavby a dočasné existenci dřevěných hrází jde o nepodstatný
detail.

V průběhu  stavebních  prací  byl  minimalizován  negativní  vliv  na  přírodní  prostředí  a  předměty
ochrany  Národního  parku  Šumava,  byly  dodrženy  všechny  požadavky  a  podmínky  stanovené
dotčenými orgány. Dohled nad dodržování všech opatření zajišťovali  pracovníci Správy Národního
parku Šumava přímo v terénu v průběhu prací.  Stavba byla realizována v termínu říjen -  listopad
2022,  tedy  mimo citlivé  období  hnízdění  a  vyvádění  mláďat.  Pohyb techniky  byl  omezen jen  na
vymezené trasy a linie odvodnění.  Dotčené pozemky byly po ukončení stavby uvedeny do původního
stavu. Po dobu stavby nedošlo k havárii nebo úniku pohonných hmot a mazadel. 

Revitalizace lokality celkově přispěla ke zlepšení stavu přírodních biotopů a podpoře biodiversity.

Přílohy:

Geodetické zaměření 

Fotodokumentace
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