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Základní údaje:

Stavba byla realizována v rámci projektu LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIRES „Život pro mokřady“.
Cílem  je  obnova  přirozeného  vodního  režimu,  zvýšení  retence  vody  v krajině  a  zlepšení  stavu
mokřadních biotopů na lokalitě v minulosti poškozené odvodněním systémem povrchových kanálů a
regulací  drobných  vodotečí.  Realizovaná  opatření  přispěla  ke  zvýšení  hladiny  podzemní  vody,
zpomalení povrchového odtoku druhotnou drenážní sítí a zastavení rýhové eroze. Došlo k  obnově
pramenišť a přírodního charakteru drobných potoků. 

Název stavby:   Revitalizace lokality Rokytecké slatě nnn

Místo stavby:   katastrální území Javoří pila ; X,Y: 49.0164969N, 13.4172386E

Celková plocha:    830 000 m2 

Charakter stavby:   Revitalizační úprava

Investor:    Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk

Projektant:    Martin Dobeš s.r.o. IČ: 49686623; Pod Labuťkou 263/16, 18000 Praha 8

Odpovědný projektant: Ing. Martin Dobeš

Dodavatel:     GRACCULUS, s.r.o.; Tepelská 746; 364 01 Toužim;  IČ: 01496735

Období realizace: 9/2021– 11/2022

Celková cena: 1 525 075,06 Kč (včetně DPH)

Seznam pozemků, na kterých se stavba umisťuje: 

katastrální území parcelní č.
druh pozemku podle katastru

nemovitostí
Výměra

(m2)

Javoří pila 1010/5
Lesní pozemek 11533604

Javoří pila 1010/9
Ostatní plocha 23266

Javoří pila 1001/2
Vodní plocha 22591

Javoří pila 1438/2
Vodní plocha 9625

Javoří pila 1006/1
Vodní plocha 493560
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Technická zpráva:

Došlo ke změnám v rozsahu stavby oproti schválené PD, byla vypuštěna část území. Důvodem je
dynamická proměna lesa (t.č. ve stádiu rozpadu stromového patra po polomech a kůrovcovém žíru),
kdy došlo k pádu velkého množství souší do přístupových tras a na samotné odvodňovací kanály.
Zpřístupnění ploch a kanálu v severní a severozápadní části lokality by vyžadovalo výrazné vykácení
stojících souší  (jak kvůli  přístupu, tak kvůli  bezpečnosti) a rozsáhlou manipulaci  s ležícími kmeny.
Proto došlo k vynechání vybraných, extrémně nepřístupných úseků a dílčí redukci stavby. Změny se
týkají pouze úseků v rašelinné smrčině, klíčové úseky – kanály v horských vrchovištích na levém břehu
Rokytky – byly realizovány v plném rozsahu. Byly vynechány úpravy (hráze, zásypy) na kanálech v PD
uvedených jako I3-I7 a J1-J6 v celkové délce 1 476 m. 

Stavba probíhala od 8.9. 2021 do 2.11. 2022 ve dvou stavebních etapách (srpen -listopad)

Počty hrází instalované na jednotlivých odvodňovacích kanálech a jejich změny oproti projektové 
dokumentaci jsou uvedeny v následující tabulce.

Kód 
kanálu

Řešená 
délka (m)

Přehrádky 
navržené

Přehrádky 
realizované

Poznámka

A1 464 51 B, 6 C -- Neřešeno, určeno pro 2. etapu (výhledově)
A2 440 48 B, 6 C -- Neřešeno, určeno pro 2. etapu (výhledově)
A3 380 77 A 49 A Redukce kvůli zavázání/tech. limitům
A4 108 4 D -- Vynecháno, zcela rozplavený
B1 250 10 A; 31 B; 7 C 22 A; 16 B Více z fošen – rašelinné podloží
B2 230 29 B 13 B Malý spád, zásyp zeminou
B3 105 20 D 2 A Mělký, malý spád
B4 37 6D 3 A; 1 B 
C1 92 23 A 20 A Redukce – tech. limity
C2 146 10 D 4 Řešený jen spodní úsek, dál bez významu

C3 9 2 D 0 Zcela zaplaveno
D1 170 28 B 6 A; 10 B Masivnější hráze, redukce počtu
D2 190 12 D 2 A; 2 C Masivnější hráze, redukce počtu
D3 491 25 D 1 A; 34 B Podél staré cesty
D4 212 11 D 10 B
D5 41 3 D 3 B
E1 100 20 A 20 A; 3 B
E2 20 2 D -- Nezřetelný, bez významu
E3 452 22 D 9 B Podél cesty, dílem zásyp
E4 19 3 D 2 B
E5 154 9 D 1 B Podél cesty, dílem zásyp
E6 82 7 D 5 B
E7 24 2 D 3 A Rašelinný podklad
E8 99 5 D -- Neřešen, zcela rozplavené
E9 40 3 D 3 B
E10 179 11 D 9 B
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E11 19 2 D 2 B
E12 37 3 D -- Nezřetelný, neřešen
F1 50 3 B; 1C 5 B
F2 37 2 D -- Nezřetelný, stačí hráze na F1
F3 22 1 D -- Nezřetelný, stačí hráze na F1
F4 35 3 D 1 B
F5 46 5 B; 1 C 4 B
F6 84 4 D 6 B

G1
110 6 B; 2 D 12 B;  1 D

kmeny
2 na kanálu protínajícím G1; 1 z kmenů – 
zpomalení odtoku z odvodněných 
pramenišť

G2 45 4 D 2 B
G3 15 2 D -- Neřešen, padlé stromy, nezřetelný
G4 22 2 B 2 B
G5 204 12 B; 5 D 7 B Horní úsek neřešen – padlé stromy
G6 155 8 D -- Horní úsek nezřetelný, vynechán
H1 100 10 I -- Vynechaný úsek, vymělčení
H2 52 3 D 3B; 1 D D z kmenů
H3 82 7 D 5 D Z kmenů
H4 97 5 B -- Neřešeno, nepřístupné
H5 46 3 B -- Neřešeno, nepřístupné
H6 18 1 B -- Neřešeno, nepřístupné
H7 33 2 B -- Neřešeno, nepřístupné
H8 77 5 D 5 B

I1.1 25 2 C Vymělčení
převod Převod do Q 1, zásyp

I1.2 27 2 B Vymělčení
I2 126 14 I Prahy Vymělčení ve dně, strhnuté břehy
I3 106 10 D -- Neřešeno, nepřístupné
I4 400 46 B; 10 C -- Neřešeno, nepřístupné
I5 68 4 B -- Neřešeno, nepřístupné
I6 42 2 B -- Neřešeno, nepřístupné
I7 19 1 B -- Neřešeno, nepřístupné
J1 295 9 B -- Neřešeno, nepřístupné
J2 170 17 B; 2 C -- Neřešeno, nepřístupné
J3 25 3 D -- Neřešeno, nepřístupné
J4 98 6 B; 4 D -- Neřešeno, nepřístupné
J5 71 5 D -- Neřešeno, nepřístupné
J6 172 9 D -- Neřešeno, nepřístupné
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Kód potoka Navržená 
trasa (m)

Realizovaná 
trasa (m)

Typ koryta

Q1 57 57 Převod do přírodní trasy

Q2-Q7 232 77 Převod pouze u Q6 a Q7, zbytek mimo řešenou část

P1 180 0 Redukce přítoku z kanálů

P2 170 0 Redukce přítoku z kanálů

P3 140 0 Redukce přítoku z kanálů

P4 140 0 Redukce přítoku z kanálů

P5 70 70

P6 60 0 Mimo řešenou oblast

P7 50 0 Mimo řešenou oblast

Typ opatření Navrženo Realizováno

zablokování povrchových odvodňovacích kanálů (délka v m) 7 574 5 194*

přehrazení typ A – fošny (počet hrází) 130 86

přehrazení typ B – prkna, 1 vrstva (počet hrází) 313 219

přehrazení typ C – prkna, 3 vrstvy (počet hrází) 35 0

přehrazení typ D – prkna, redukovaný zához (počet hrází) 248 7**

přehrazení typ E – zdvojené  přehrádky (počet hrází) 4 0

obnovení přírodě blízkého koryta (délka v m) 289 Cca 312+

* Nutně orientační čísla, často není zcela zřejmý fyzický nebo funkční (řešený) začátek/konec kanálu v
terénu.

** Typ B a D je technicky totožný, liší se jen zásypem. Ten se ale odvíjí  od množství dostupného
materiálu, nelze je pak v terénu příliš rozlišit. Proto byly jako typ D označeny jen hráze vytvářené z
kmenů  s redukovaným zásypem.

+Součet vymělčených úseků (I1, I2) a obnovených koryt (Q1 a Q6 a Q7)
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Závěr

Došlo k zásadní redukci stavby v západní a severozápadní části, v rašelinné smrčině. Klíčové části
(vrchoviště s klečí) byly realizovány beze změny, dle záměru v projektové dokumentaci.

Byl  výrazně  snížen  umělý  odtok  vody  z  nejmokřejší  části  vrchoviště,  pravděpodobně  se  podaří
obnovit i několik jezírek, které protnul a odvodnil kanál C3. Již po prvním roce od stavby je zřejmá
proměna ekosystému, zvýšení hladiny vody a prosychání kleče, která místo zarůstá právě v důsledku
vysušení.

Technické provedení stavby je kvalitní, lze očekávat, že dojde k zazemění a spontánnímu zablokování
kanálů dříve než se rozpadnou dřevěné hráze.  V následujících letech je plánováno několik akcí  s
dobrovolníky  –  dílčí  opravy  hrází,  případně  výstavba  nových  hrází  v  místech,  kam  nebyl  možný
přístup technikou (severní a západní část). Pracovní akce s dobrovolníky proběhly již po prvním roce
stavby (v roce 2022) a zaměřily se na doplnění obsypů hrází a výplň kanálů zeminou, případně dříve
vyřezanou klečí.

V průběhu  stavebních  prací  byl  minimalizován  negativní  vliv  na  přírodní  prostředí  a  předměty
ochrany  Národního  parku  Šumava,  byly  dodrženy  všechny  požadavky  a  podmínky  stanovené
dotčenými orgány. Dohled nad dodržování všech opatření zajišťovali  pracovníci Správy Národního
parku  Šumava  přímo  v terénu  v průběhu  prací.  Stavba  byla  realizována  v  termínu  rozmezí  mezi
polovinou srpna a polovinou listopadu roku, tedy mimo citlivé období hnízdění a vyvádění mláďat.
Pohyb techniky byl omezen jen na vymezené trasy a linie odvodnění.   Dotčené pozemky byly po
ukončení  stavby  uvedeny  do  původního  stavu.  Po  dobu  stavby  nedošlo  k  havárii  nebo  úniku
pohonných hmot a mazadel. 

Revitalizace lokality celkově přispěla ke zlepšení stavu přírodních biotopů a podpoře biodiversity.

Přílohy:

Geodetické zaměření 

Fotodokumentace
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