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Zakladni udaje:

Stavba byla realizovéna v rdmci projektu LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIRES ,,Zivot pro mokFady*.
Cilem je obnova ptirozeného vodniho rezimu mensiho vrchovisté a navazujici raselinné smrciny, které
byly v minulosti naruseny systémem povrchovych odvodnovacich kanal(l. Realizovana opatreni
prispéla ke zvySeni a stabilizaci hladiny podzemni vody, zvySeni retence vody v krajiné a zlepSeni
stavu cennych raselinnych biotop(.

Nazev stavby: Revitalizace lokality Strelecky prisek

Misto stavby: katastralni izemi Javofi pila; X,Y: 831964, 1148546

Celkova plocha: 2,35 ha

Charakter stavby: Revitalizaéni Uprava

Investor: Sprava Narodniho parku Sumava, 1. maje 260, 385 01 Vimperk
Projektant: Martin Dobes s.r.0., Pod Labutkou 263/16, 180 00 Praha 8

Odpovédny projektant: Ing. Martin Dobes
Dodavatel: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s.r.o., Luby 175, 339 01 Klatovy
Obdobi realizace: 8/2020-11/2020
Celkova cena: 450 898,16 K¢ (bez DPH)

Seznam pozemku, na kterych se stavba umistuje:

Parcelni Plocha
Eislo Druh pozemku Vyméra (mz) Lv Vlastnik Adresa zaboru
(m?)
Ceska republika; .
. . . 1. 260/19,
1010/5 | lesni pozemek 11533 604 8 Sprdva Narodniho male . / 23500
o 38501 Vimperk
parku Sumava

Technicka zprava:

Stavba byla realizovana podle schvalené projektové dokumentace. Povrchové odvodnovaci kandly
byly zablokovany drevénymi hrazemi a vyplnény zeminou z bfehovych vall. V jednom pfipadé doslo
k prevedeni vody ze zablokovaného kanadlu do mélkého prirodé blizkého koryta. Doslo jen k
nepodstatnym odchylkdm, které vyplynuly z aktualni situace v terénu. Jednalo se zejména o Upravu
polohy a poctu hrazi na jednotlivych odvodnovacich kanalech. Tyto zmény se neprojevily v u¢innosti
revitalizaCnich opatteni.

Na kanale A bylo instalovano celkem 30 hrazi oproti 35 planovanym. Navic byla vybudovana jedna
hrazka typu B na odbocce kandlu A nové oznacené jako A’. Zcela vynechdno bylo jednoduché
prehrazeni typu D v mélkych a zarostlych usecich kandlu A s malym spadem. Bylo nahrazeno mensim
poctem hrazi typu B a vyplnénim delSich Usekd zeminou z bfehovych val(. Dale byla ¢ast hrazi typu C
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(3 vrstvy) nahrazena hrdzemi typu B (2 vrstvy). V Usecich kanalu A svétSim spadem, kde bylo
navrZeno vice hrazek typu C, bylo k dispozici dostatecné mnozZstvi dobfe dostupné zeminy
z bfehovych valll a dfeva z padlych sousi, kterymi byl zablokovany kanal vyplnén a hraze ze dvou
vrstev prken byly proto povaZovany za dostatecné. Oproti projektové dokumentaci byl zablokovan i
usek P1, ktery byl plvodné uréen pouze k vyméléeni pfirodnim materidlem. Misto Gseku P1 byla pro
vodote€ navriena prodlouZenad trasa All, kterd pfimo navazuje na obnovené prirodé blizké koryto
Al12. V useku A1l doslo k iniciaci vzniku poto¢niho koryta — voda byla nad prehradkou A23 pouze
navedena do trasy, kterad pfiblizné odpovida plvodnimu korytu, ale staré koryto v tomto Useku jiz
neni dochovano. Pod posledni pfehrddkou A30 se voda vraci do koryta A a dale usti do Javoriho
potoka.

Kanaly C1, C2 a C3 vedou ptimo pres vrchovisté s velkou mocnosti raseliny. Zde byly navrzeny
prevazné hrazky typu A zvertikdlné instalovanych foSen, pouze v okrajovych c¢astech s mensi
mocnosti raseliny byly navrzeny hrazky typu B. V projektu bylo navrieno celkem 54 hrazek typu A,
vybudovano bylo pouze 40. Nizsi pocet hrazek je pro zablokovani kandld a zvyseni hladiny podzemni
vody na potfebnou uUrover dostatecny. Oproti projektu jsou vybudované hrdzky Sirsi, tak aby dosahly
az k drovni plvodniho rostlého terénu a zvedly hladinu vody na maximalni moZnou uroven. Na
kanale C3 byly vSechny hrazky vybudovany ru¢né bez pouziti techniky.

Pocty a typ hrdzek na kanale C4 a kandle D presné odpovidaji projektové dokumentaci, oproti ndvrhu
doslo navic k vyplnéni celych Usekd kanald mezi jednotlivymi hrazemi dostupnou zeminou a mrtvym
drevem z padlych sousi. Voda z pramenisté v horni ¢asti lokality, kterd pivodné odtékala kanalem D a
zpUsobovala jeho zahlubovani, byla navedena do obnoveného ptirodé blizkého koryta A12.

V dotéeném Uzemi se nachazi jeden bezejmenny evidovany vodni tok IDVT 10276563, do jeho koryta
nebylo v prlibéhu stavebnich praci zasahovano. V projektu plvodné navrhované pfirodni vymélcéeni
v délce 93 m bylo vynechdano. V hornim useku nebylo vzhledem k charakteru koryta a jeho pfimérené
hloubce potteba, v dolnim Useku bylo vynechano z dlivodu obtizného pristupu pro techniku.

Pti stavbé byla v souladu s projektovou dokumentaci realizovdna nasledujici opatreni, technické
feseni jednotlivych opatrfeni odpovida popisu a vzorovym vykreslim ve schvalené projektové
dokumetaci:

- Prehrazeni— Typ A — prehradky z vertikdlné instalovanych fosen s obsypem

- Prehrazeni— Typ B — prehradky z vodorovné instalovanych prken s obsypem

- Prehrazeni—Typ C— prehradky z vodorovné instalovanych prken (3 vrstvy) s obsypem
- E—VyplInéni pfehrazenych kanall zeminou nebo hatémi

- F—0bnova plvodnich ptirodnich tras potok( a vlasecnic

Na rozdil od projektové dokumentace byla vynechana nasledujici opatteni:

- Prehrazeni—Typ D — jednoduché prehrazeni mélkych zarostlych kanald s redukovanym zasypem
- G- Vymélceni stavajicich koryt pozménénych potoku pfirodnim materialem
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Pocty hrazi instalované na jednotlivych odvodriovacich kanalech a jejich zmény oproti projektové
dokumentaci jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

Regena |Prehradky navriené Prehradky realizované
Kéd kanalu délka
(m) |A B C D |A B c |D
A (st. 0-81) 81 0 11 9| 3
A (st. 81-252) 171 11 6| 7 18| 0| ©
A’ 0 1
C1 99 28 0 16 2
c2 99 17 5 14 4
c3 57 9 5 10 0
ca 58 7 7
D 74 13 13

Prehled nové obnovenych koryt

Kéd kanalu | Navrzena Realizovana | Typ koryta
trasa (m) trasa (m)

Al12 32 33 obnova pfirodé blizkého koryta, prevedeni pritoku

z kandlu D
All 36 66 | iniciace vzniku potoc¢niho koryta
Typ opatieni Navrzeno Realizovano
zablokovani povrchovych odvodnovacich kanall (délka v m) 639 639
prehrazeni typ A (pocet hrazi) 54 40
prehrazeni typ B (pocet hrazi) 41 54
prehrazeni typ C (pocet hrazi) 17 3
prehrazeni typ D (pocet hrazi) 7 0
obnoveni pfirodé blizkého koryta (délka v m) 68 99
Zavér

Pti revitalizaci lokality Strelecky prisek doslo k zablokovani povrchovych odvodriovacich kanalli o
celkové délce 639 m. Bylo zde instalovano 97 hrazi a ¢ast kanall byla vyplnéna zeminou z bfehovych
val(. Dale bylo obnoveno jedno ptirodé blizké koryto o celkové délce 99 m. Cil projektu byl naplnén.
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Odchylky od schvalené projektové dokumentace nemaji vliv na ucinnost revitaliza¢nich opatfeni a
jsou zachyceny v geodetickém zaméreni skuteéného provedeni stavby.

V prlibéhu stavebnich praci byl minimalizovan negativni vliv na ptirodni prostfedi a pfedméty
ochrany Narodniho parku Sumava, byly dodrieny viechny poiadavky a podminky stanovené
dotéenymi organy. Dohled nad dodrzovanim vSech opatfeni zajistovali pracovnici Spravy Narodniho
parku Sumava pfimo v terénu v priib&hu praci. Stavba byla realizovana v terminu 31. 8. - 4. 11., tedy
mimo citlivé obdobi hnizdéni a vyvadéni mladat. Pohyb techniky byl omezen jen na vymezené trasy a
linie odvodnéni. Po dobu stavby nedoslo k havarii nebo Uniku pohonnych hmot a mazadel.

Dotcéené pozemky byly po ukonéeni stavby uvedeny do plvodniho stavu. To plati i pro neudrZovanou
pfistupovou cestu Milada, ze které byly pro pfistup techniky odstranény padlé kmeny, tyto kmeny
byly po ukonceni stavebnich praci vraceny na plvodni misto. Na lokalité se v blizkosti kanalu A

v

nachdzi biomonitoracni plocha ¢. 129231171, tato plocha byla po celé obdobi probihajicich
stavebnich praci ohranicena pdskou zdkaz vstupu a nedoslo k jejimu dotéeni.

P¥ilohy:
Geodetické zaméreni
Vychozi stav po revitalizaci

Fotodokumentace



