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Základní údaje: 

Stavba byla realizována v rámci projektu LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIRES „Život pro mokřady“. 

Cílem je obnova přirozeného vodního režimu cenných rašelinných a mokřadních biotopů, které byly 

v minulosti poškozeny odvodněním. Došlo k zablokování odvodňovacích kanálů, obnově pramenišť a 

přírodního charakteru drobných potoků. Realizovaná opatření přispěla ke zvýšení a stabilizaci hladiny 

podzemní vody, zvýšení retence vody v krajině a zlepšení stavu cenných mokřadních biotopů.   

Název stavby:   Revitalizace lokality Raškov – etapa I 

Místo stavby:   k.ú.: Nová Pec; 48.78388N, 13.92415E 

Celková plocha: 14 ha 

Charakter stavby:  Revitalizační úprava 

Investor:   Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk 

Projektant:   Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5  

Zpracovatel: Ing. Tereza Kepková 

Odpovědný projektant: Ing. Vendula Koterová 

Dodavatel:   BONES, spol. s.r.o., Radiová 1285/7, 102 00 Praha 10 

Období realizace:  7/2023 – 8/2023 

Celková cena:   751 601,18 Kč (bez DPH) 

Seznam pozemků, na kterých se stavba umisťuje:  

Katastrální území Parcelní číslo Druh pozemku 
Celková 

výměra [m2] 

Dotčená 

výměra [m2] 

Nová Pec 

909/1 Lesní pozemek 152 787  105 413  

909/2 Lesní pozemek 52 781  15 001  

911/1 Lesní pozemek 854 692  33 032  

 

Vlastníkem všech pozemků je Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu má Správa 

Národního parku Šumava.  

Technická zpráva: 

Stavba byla realizována podle schválené projektové dokumentace. Povrchové odvodňovací kanály 

byly zablokovány dřevěnými hrázemi a vyplněny zeminou z břehových valů, voda byla převedena do 

mělkých přírodě blízkých koryt. Během výstavby došlo jen k nepodstatným odchylkám, které 

vyplynuly z aktuální situace v terénu - byl snížen celkový počet hrází a několik úseků kanálů bylo 

vypuštěno z důvodu zvýšeného zamokření terénu.  Tyto změny nemají vliv na účinnost revitalizačních 
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opatření a jsou zachyceny v geodetickém zaměření skutečného provedení stavby. Vymezení území 

dotčeného vlivy stavby nebylo změněno. 

Celkem byla obnovena tři koryta (RA6, RA7 a RA10) přírodě blízkých vodních toků formou iniciace – 

voda byla z rýhy převedena do předpokládané trasy a dále puštěna volně do terénu. Ve dvou 

případech (RA5 a RA11) se v navržené trase potok nezformoval, v předpokládané trase byly 

vytvořeny pouze břehové průlehy pro případ povodňových stavů. Celé řešená plocha etapy I je 

odvodňována centrální rýhou RAJ (IDVT 10239555). Její horní prameništní část byla zablokována a 

voda z pramenišť převedena do výše uvedených přírodě blízkých tras. Ve střední části bylo 

napřímené a zahloubené koryto od ústí RAJ4 nahrazeno novým mělkým a meandrujícím korytem 

(RA9). Ve spodní části bylo původní koryto vymělčeno pohřbenými hrázemi a rozvlněno (RA8), 

spodních cca 160 m bylo ponecháno bez zásahu. Koryto je zde mělké a místy počíná samovolně 

meandrovat v potoční nivě.  

Došlo k celkovému snížení počtu hrází ze 127 na 104. Hráze byly vynechány především v úsecích, kde 

dochází k samovolnému zanášení a zarůstání kanálů, některé úseky již zcela zarostly a je obtížné je 

v terénu identifikovat (např. RAJ13a, RAJ13b, RAJ11b, RAJ3a), kanál RAJ13c1 ve svahu nad prameništi 

zcela ztratil svoji původní funkci. Naopak v některých úsecích byly hráze přidány – například 

v prameništní části rýhy RAJ pro bezpečné převedení vody do obnovovaných přírodě blízkých tras. 

V podmáčených zarůstajících úsecích byly kanály zablokovány celkem deseti fošnovými hrázemi, 

které byly instalovány ručně, aby nedošlo k poškození terénu. 

V dotčeném území se nachází následující evidované vodní toky, umělá koryta byla zablokována a 

nahrazena přírodě blízkými:  

IDVT 10239555 – RA J – zčásti zablokován, zčásti nahrazen RA7, RA8 a RA9 

IDVT 10240950 – RA J13 – zablokován, zrušen bez náhrady 

IDVT 10245940 – RA J13a  – zablokován, zrušen bez náhrady 

IDVT 10254167 – RA J13 – zablokován, zrušen bez náhrady 

IDVT 10260143 - RA I1 – zablokován, zrušen bez náhrady 

IDVT 10278294 – RA J13 – zablokován, nahrazen RA10 

IDVT 10279001 – RA J4 – zablokován, nahrazen RA6 

Při stavbě byla v souladu s projektovou dokumentací realizována následující opatření, technické 

řešení jednotlivých opatření odpovídá popisu a vzorovým výkresům ve schválené projektové 

dokumentaci: 

- Přehrazení typu B - Masivní jednoduchá přehrážka 
- Přehrazení typu C - Přehrážka z vertikálně zarážených fošen 
- Přehrazení typu D – Částečné vyplnění hlubokých koryt 
- Přehrazení typu E - Přehrazení s redukovaným záhozem 
- Opatření typu F - Vyplnění přehrazených kanálů zeminou 
- Opatření typu H - Obnova původních koryt a vlásečnic 
- Opatření typu J – Rozvolnění stávajících koryt 
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Počty hrází instalovaných na jednotlivých odvodňovacích kanálech a jejich změny oproti projektové 

dokumentaci jsou uvedeny v následující tabulce. 

Etapa I – Řešené odvodňovací kanály a koryta pozměněných vodních toků 

Kód kanálu Řešená délka  Popis opatření Počet hrází 

 (m)  navržené realizované 

RA I1 (část) 15 zablokovaný kanál – přehrážky typu B 
+ vyplnění kanálů 

1B 2B 

RA J 724,52 zablokovaný kanál – přehrážky typu B 
+ vyplnění kanálů 

15B, 6D 22B, 5D, 3C 

RA J1 26,01 bez zásahu 0 0 

RA J10 44,32 bez zásahu 0 0 

RA J11 90,49 zablokovaný kanál – přehrážky typu E 
+ vyplnění kanálů 

3E 3E 

RA J11a 44,08 zablokovaný kanál – přehrážky typu E 
+ vyplnění kanálů 

2E 2E 

RA J11b 85,05 zablokovaný kanál – přehrážky typu B, E 
+ vyplnění kanálů 

2B, 2E 0 

RA J11b1 64,65 bez zásahu 0 0 

RA J12 90,44 zablokovaný kanál – přehrážky typu B, E 
+ vyplnění kanálů 

2B, 2E 1B, 1C 

RA J13 436,46 zablokovaný kanál – přehrážky typu B 
+ vyplnění kanálů 

15B 14B, 3C 

RA J13a 188,49 zablokovaný kanál – přehrážky typu B 
+ vyplnění kanálů 

7B 4B, 1C 

RA J13b 138,00 zablokovaný kanál – přehrážky typu B 
+ vyplnění kanálů 

7B 0 

RA J13c 64,22 bez zásahu 0 0 

RA J13c1 213,44 zablokovaný kanál – přehrážky typu B 
+ vyplnění kanálů 

8B 0 

RA J14 85,09 zablokovaný kanál – přehrážky typu B 
+ vyplnění kanálů 

4B 3B 

RA J2 (část) 175,00 zablokovaný kanál – přehrážky typu B 
+ vyplnění kanálů 

4B 2B 
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RA J3 (část) 230,00 

 

zablokovaný kanál – přehrážky typu B 
+ vyplnění kanálů 

6B 4B, 1C 

RA J3a 33,99 zablokovaný kanál – přehrážky typu B 
+ vyplnění kanálů 

2B 1C 

RA J4 255,08 zablokovaný kanál – přehrážky typu B 
+ vyplnění kanálů 

10B 14B 

RA J6 42,32 zablokovaný kanál – přehrážky typu B 
+ vyplnění kanálů 

4B 4B 

RA J7 59,16 bez zásahu 0 0 

RA J8 26,00 zablokovaný kanál – přehrážky typu B 
+ vyplnění kanálů 

3B 1B 

RA J9 88,53 bez zásahu 0 0 

RA K 266,31 zablokovaný kanál – přehrážky typu B, C 6B, 6C 4B 

RA K1 173,48 zablokovaný kanál – přehrážky typu B 10B 9B 

Celkem 2600 m Celkový počet hrází 127 104 

 

Etapa I – Obnova přírodě blízkých koryt vodních toků 

Kód koryta Navrženo realizováno 

RA 5 344,70 obnova původního koryta bez zásahu 0 

RA 6 137,30 obnova původního koryta iniciace  160 

RA 7 88,70 obnova původního koryta iniciace 60 

RA 8 211,40 obnova původního koryta rozvlnění a vymělčení bagrem 130 

RA 9 122,20 obnova původního koryta nové koryto bagrem 190 

RA 10 109,2 obnova původního koryta iniciace 110 

RA 11 295 obnova původního koryta bez zásahu 0 

Celkem   realizováno 650 m 

 

Závěr 

Při revitalizaci lokality Raškov – etapa I o rozloze 14 ha byl obnoven přirozený vodní režim a došlo tak 

k naplnění hlavního cíle projektu. V zájmovém území došlo k zablokování povrchových 

odvodňovacích kanálů o celkové délce 2 600 m. Bylo zde instalováno 104 hrází a kanály byly vyplněny 

zeminou z břehových valů. Byla obnovena 4 koryta přírodě blízkých vodních toků o celkové délce 650 
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m. Odchylky od schválené projektové dokumentace nemají vliv na účinnost revitalizačních opatření a 

jsou zachyceny v geodetickém zaměření skutečného provedení stavby. 

V průběhu stavebních prací byl minimalizován negativní vliv na přírodní prostředí a předměty 

ochrany Národního parku Šumava, byly dodrženy všechny požadavky a podmínky stanovené 

dotčenými orgány. Dohled nad dodržováním všech opatření zajišťovali pracovníci Správy Národního 

parku Šumava přímo v terénu v průběhu prací. Stavební práce probíhaly od července do srpna, 

stavba byla tedy realizována mimo citlivé období hnízdění a vyvádění mláďat. Pohyb techniky byl 

omezen jen na vymezené trasy a linie odvodnění.  Po dobu stavby nedošlo k havárii nebo úniku 

pohonných hmot a mazadel.  

 

 

Projektová dokumentace byla zpracována pro celou lokalitu Raškov o celkové rozloze 48,5 ha.  

V průběhu projednávání dokumentace pro společné povolení bylo obdrženo nesouhlasné stanovisko 

EG.D – správce distribuční soustavy.  

„Navržená stavba revitalizačního opatření lokality Raškov je v kolizi se stávajícím distribučním 

zařízením – vedením VN 22kV, které se v této lokalitě nachází (od r. 1956 napájí el. energií oblast 

Jeleních Vrchů). Navrhovaná revitalizační opatření s cílem zavodnění tohoto území ve svém důsledku 

způsobí podmáčení a snížení únosnosti povrchu a tím značně ztíží či úplně znemožní údržbu, příp. 

opravu a přístup ke stávajícímu distribučnímu zařízení VN 22kV.“ 

Následovala jednání vedení Správy NP se zástupci EG.D. Revitalizace v celé projektové ploše byla 

zástupci EG.D podmíněna přeložkou vedení VN, která by jako vyvolaná musela být z 50 % hrazena 

z rozpočtu Správy NP. Vzhledem k nepřiměřené finanční náročnosti bylo od této varianty prozatím 

upuštěno a došlo k dohodě na realizací pouze etapy I, které neohrozí stávající vedení VN a ke které 

bylo získáno souhlasné stanovisko EG.D.  Revitalizace etapy II je na úrovni projektu připravena a 

počítá se s ní v budoucnosti.  

 
Přílohy: 

Geodetické zaměření  

Výchozí stav po revitalizaci 

Fotodokumentace 

 

 


