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Zakladni udaje:

Stavba byla realizovéna v rdmci projektu LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIRES ,,Zivot pro mokFady*.
Cilem je obnova pfirozeného vodniho rezimu cennych raselinnych a mokradnich biotop(, které byly
v minulosti poskozeny odvodnénim. Doslo k zablokovani odvodiiovacich kanal(, obnové pramenist a
pfirodniho charakteru drobnych potok(l. Realizovana opatreni pfispéla ke zvyseni a stabilizaci hladiny
podzemni vody, zvyseni retence vody v krajiné a zlepseni stavu cennych raselinnych biotop.

Nazev stavby: Revitalizace lokality JeZzova
Misto stavby: k.U.: Jasanky; Pfirodni rezervace Jezova

48.65129N, 14.02753E

Celkova plocha: 18,4 ha

Charakter stavby: Revitalizaéni Uprava

Investor: Sprava Narodniho parku Sumava, 1. méje 260, 385 01 Vimperk
Projektant: Martin Dobes s.r.0., Pod Labutkou 263/16, 180 00 Praha 8

Odpovédny projektant: Ing. Martin Dobes

Dodavatel: TAXUS, spol. s.r.o0., JeStédska 82, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
Obdobi realizace: 10/2023 -9/2024
Celkova cena: 1748 050,00 K¢ (bez DPH)

Seznam pozemdkd, na kterych se stavba umistuje:

Celkova Dotcena

Katastralni Uzemi | Parcelni Cislo Druh pozemku ;o o 2
vymera (m”) | vymeéra (m?)

Jasanky 3064/1 Lesni pozemek 416 565 18 400

Vlastnikem pozemku je Ceska republika, pFislusnost hospodafit s majetkem statu maji Lesy CR, s.p.
Technicka zprava:

Stavba byla realizovana podle schvalené projektové dokumentace. Povrchové odvodnovaci kandly
byly zablokovany dfevénymi hrazemi a vyplnény zeminou z bfehovych val(, voda byla prevedena do
mélkych pfirodé blizkych koryt. BEhem vystavby doslo jen k mensim odchylkam, vymezeni Gzemi
dotceného vlivy stavby nebylo zménéno.

Oproti schvalené projektové dokumentaci byl navysen celkovy rozsah prorezdvek naletovych dfevin,
mnoZstvi odstranovanych parezl a bfehovych vall. Zasyp zrusenych odvodriovacich kanali zeminou
a parezy z brehovych vall je klicovy pro obnovu pfirozeného vodniho rezimu a vétsi mnozstvi tohoto
materialu zvysSuje celkovou Uspésnost revitalizace lokality. BEhem stavby se ukdzalo, Ze dostupnych
bfehovych vall je na misté vice, nez predpokladala projektovd dokumentace. K vyuZiti zeminy bylo
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zapotiebi bfehové valy zbavit naletl a pafezl, stejné tak bylo tfeba profezat vice mist pro pfistup
techniky. Celkové odstranéno o 1600 m? naletovych dievin a 100 ks pafezl vice a objem zemnich
praci se navysil o 500 m>.

V dotéeném Uzemi se nachdazi pouze jeden evidovany vodni tok IDVT 10101357 — Jezova, ktery ma
pfirozeny charakter a byl ponechan bez zdsahu. Jedna se zaroven o hrani¢ni vodni tok a zamér byl
proto projednan a schvélen na Cesko — rakouské komisi pro hrani¢ni vody (na jejim 31. Zasedani
v Gmundenu ve dnech 30.5.2023 - 1.6.2023, jako bod Protokolu 11.18).

Pri stavbé byla vsouladu s projektovou dokumentaci realizovdna ndsledujici opatfeni, technické
feSeni jednotlivych opatfeni odpovidd popisu a vzorovym vykresiim ve schvélené projektové
dokumetaci:

e QOpatreni typ B — dfevéné prehradky z vodorovné instalovanych prken (2 vrstvy) s obsypem

e QOpatreni typ C— prehradky z vertikdlné instalovanych fosen s obsypem

e QOpatreni typ E — jednoduché prehrazeni mélkych silné zarostlych kanall s redukovanym
zahozem

e Opatreni typ F - Vyplnéni pfehrazenych kanal( zeminou nebo hatémi

e Opatrenityp H - Obnova plvodnich koryt a vlasecnic

Pocty hrazi instalovanych na jednotlivych odvodnovacich kanalech a jejich zmény oproti projektové
dokumentaci jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

Resend délka Navriené Realizované
Kdéd kanalu (m) B E C Celkem Celkem

(m) (ks) (ks) (ks) (ks) (ks)

A 158 11 5 16 20

B 358 32 4 1 37 32

C 273 28 4 32 31

D 317 30 30 25

E 362 24 4 4 32 31
Al 58 2 2 0
B1 114 3 3 4
B2 113 4 4 4
B3 49 2 2 0
B4 92 8 8 8
B5 25 2 2 2
C1 106 4 4 5
C2 103 5 5 5
Cc3 52 3 3 3
c4 108 2 4 6 5
C5 108 6 6 6
Cé6 109 6 6 6
Cc7 109 6 2 8 7
Cc8 114 5 4 9 9
9 114 5 2 7 7
C10 20 1 1 0
Cl1 37 2 2 0
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C12 44 3 3 5
C13 50 2 2 2
C14 110 4 4 4
D1 149 4 6 10 10
D2 147 4 6 10 10
D3 31 1 1 2
D4 146 3 5 8 8
D5 138 7 3 10 10
D6 80 5 3 8 5
D7 150 2 2 6 10 9
D8 153 10 10 9
D9 41 2 2 2
D10 139 6 4 10 10
D11 143 7 3 10 9
D12 128 3 3 6 7
El 15 1 1 1
E2 24 1 1 1
E3 49 2 2 1
E4 40 2 2 3
E5 20 1 1 0
E6 64 2 3 5 0
E7 61 2 4 6 5
ES 53 2 2 1
E9 21 1 1 1
E10 116 4 4 8 8
E11 46 2 2 2
E12 19 1 1 1
E13 35 1 1 1
E14 120 5 4 9 8
E15 111 4 4 5
E16 46 2 2 2
Celkem 5388 201 123 53 377 352

Zaver

PFi revitalizaci lokality JeZzovd o rozloze 18,4 ha byl obnoven pfirozeny vodni rezim a doslo tak
k naplnéni hlavniho cile projektu. V zajmovém Uzemi doSlo kzablokovani povrchovych
odvodnovacich kanalli o celkové délce 5 388 m. Bylo zde instalovano 352 hrazi a kanaly byly vyplnény
zeminou z bfehovych vald. Byla obnovena 2 koryta pfirodé blizkych vodnich tokd v délce 580 m.
Odchylky od schvalené projektové dokumentace nemaji vliv na Gcéinnost revitalizacnich opatreni a
jsou zachyceny v geodetickém zaméreni skutecného provedeni stavby.

V pribéhu stavebnich praci byl minimalizovan negativni vliv na pfirodni prostfedi a predméty
ochrany Chranéné krajinné oblasti Sumava a Pfirodni rezervace Jeiova, byly dodrieny viechny
pozadavky a podminky stanovené dotéenymi organy. Dohled nad dodrZovanim vsech opatreni
zajistovali pracovnici Spravy Narodniho parku Sumava pfimo v terénu v priibéhu praci. Stavebni
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prace probihaly od fijna do listopadu 2023 a od cervence do zati 2024, stavba byla tedy realizovana
mimo citlivé obdobi hnizdéni a vyvadéni mladat. Pohyb techniky byl omezen jen na vymezené trasy a
linie odvodnéni. Po dobu stavby nedoslo k havarii nebo Uniku pohonnych hmot a mazadel.

P¥ilohy:
Geodetické zaméreni
Vychozi stav po revitalizaci

Fotodokumentace



