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Zakladni udaje:

Stavba byla realizovana v rdmci projektu LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIRES ,Zivot pro mokfady*.
Cilem je obnova pfirozeného vodniho reZzimu, zvySeni retence vody v krajiné a zlepSeni stavu
mokradnich biotop( na lokalité v minulosti poskozené téZbou raseliny, odvodnénim systémem
povrchovych kanall a regulaci drobnych vodoteci. Realizovana opatreni prispéla ke zvyseni hladiny
podzemni vody, zpomaleni povrchového odtoku druhotnou drendini siti a zastaveni ryhové eroze.
Doslo k obnové pramenist a pfirodniho charakteru drobnych potoka.

Nazev stavby: Revitalizace lokality Hamerské slaté

Misto stavby: katastrdlni Gzemi Kvilda; 49.0440472N, 13.5811119E

Celkova plocha: 16 ha

Charakter stavby: Revitaliza¢ni Uprava
Investor: Sprava Narodniho parku Sumava, 1. maje 260, 385 01 Vimperk
Projektant: NDCon s. r. 0.; Zlatnicka 10/1582; 110 00 Praha 1; IC: 64939511
Ing. Frantisek Vackar
Odpovédny projektant: Ing. Radka Michkova Popelikova
Dodavatel: IRO stavebni, s.r.o.; Domoradicka 303, Cesky Krumlov 381 01 ; IC: 26072912

Obdobi realizace: 8/2022 —10/2022

Celkova cena: 391 928,09 K¢ (bez DPH)

Seznam pozemkali, na kterych se stavba umistuje:

Katast , | Celkova | Dotcena o
.., | Parcelni .y .y Zpusob Druh ,

ralni v vymera vymera . Vlastnik

o cislo 2 5 dotceni pozemku

uzemi [m?] [m?]
Trvalé lesni

Kvilda |148/13 14572 | 13937 | dotceni plocha . ) .

Ceska republika, Sprava

Trvalé lesni Narodniho parku Sumava,

Kvilda | 148/7 268153 | 23 600 dotéeni plocha 1. maje 260/19, Vimperk II,

- . 38501 Vimperk

Trvalé lesni

Kvilda | 150 41049 | 4759 dotéeni plocha
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Technicka zprava:

Stavba se tykala zejména odtéZzené a nejvice poskozené ¢asti raselinisté. Mensi ¢ast praci probéhla
na jeho jihovychodnim okraji a v navazujicim raselinném lese. Zde je dosud v terénu nahon svadéjici
vodu z nékolika drobnych tok(l. Nahon plvodné vedl nad samotnou slati (na rozhrani lesa a klece)
smérem k Horské Kvildé. Na okraji slaté je ale protrieny a voda z potoku tak stékala do slaté korytem
VT2 aZ do kanalu P5. To zpUsobilo velké erozni zahloubeni dolniho Useku kanalu. Pokracovani nahonu
(dosud v terénu patrny v souvislych Usecich, vede téz kolem Jezerni slati) je suché, bezvodé.

Stavba se proto sklddala ze dvou technicky odlisnych ¢asti:
a) Zablokovani odvodiiovacich kanall ve slati

Raselinisté prudce spadd k Hamerskému potoku (jde o svahové vrchovisté) a terén byl prakticky
plosné snizen o nékolik metrl odtéZzenim raseliny. V raseliné je soustava odvodriovacich kanald
vyspadovanych smérem k potoku. Tato drendzni sit se sekundarné zahloubila odtékajici povrchovou
vodou.

Na téchto kanalech byla vybudovana kaskada prehradek nékolika typl (ze zardzenych fosen, z prken,
masivni hraze z hutnéné raseliny s jadrem z kali a geotextilie, pfipadné jejich kombinace) dle
podkladu a rozmérl kanalu. Hraze efektivné zadrzuji vodu, ktera se vsakuje do okoli, pfipadné
pretéka do nizsich Usekll vybudovanym prepadem. Dochazi tak k opétovnému zamokfeni vyznamné
plochy raselinisté, coz jednak brani rozkladu wvysychajici raseliny, jednak umoziuje obnovu
raselinotvorného procesu a zardstani kanalll. Zpomaleni vody také blokuje spontanni hloubkovou
erozi, kterd je v nesoudrzné raseliné na prudkém svahu znacna (maximalni hloubka nékterych kanal(
byla pres 2 m).

Tuto ¢ast prace provadéla stavebni firma.
b) Pfevod vody z drobnych vodoteéi do puvodnich koryt a zablokovani éasti nahonu (P6 dle PD)

Nahon P6 byl zablokovan na tfech mistech a voda z drobnych tokl, které nahon koncentroval,
prevedena v plvodni trase po svahu dolll. Ve viech pfipadech bylo jasné patrné navazujici koryto
toku a prevod vyzadoval minimalni Upravy, pouze zablokovani kandlu a prokopdni spodniho
bfehového valu.

Klicovy vyznam ma prevod prvnich dvou potokl (VT1) a hraze ¢. 5 a 6 z PD. Pfevod byl pak vybudovan
jesté na dvou mistech blize k samotné slati (hrdze 1 a 2), coz funguje jako pojistka pti velkych
pratocich. Kanal VT2 vedouci pres neodtéZzenou ¢ast raselinisté do kanalu P5 byl zablokovan malymi,
ru¢né postavenymi hrazkami (velikost kandlu je cca 30 x 40 cm) z prken a geotextilie, technologicky
typ B. Diky tomu dochazi ke stagnaci vody, kterd dale neeroduje mékky raselinny podklad. Lze
ocCekdvat, Ze toto sekundarni koryto v horizontu nékolika let zaroste a spontdnné se zazemni,
udrZovalo se pouze diky protékajici vodé.

Vsechny tyto hraze byly postaveny s dobrovolniky na akcich pro verejnost (Den pro raselinisté) a
nejsou proto zaméreny v geodetickém zaméreni stavby. Prace byly provadény pouze v terminech
schvalenych pro provadéni stavby s ohledem na zvlasté chranéné druhy Zivocichl (srpen 2022 -fijen
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2022). V dalSich letech bude vhodné provést zablokovani mezilehlych Usekd ndhonu P6 napf.
vétvemi, coz zrychli jeho zanaseni a zabrani obnoveni funkce v ptipadé protrzeni hrazek.

V Uzemi se nachazi nékolik skutecnych potoki a nékolik odvodriovacich kanald vedenych jako vodni
toky. Pfehled vychazi z PD, popis zasahu skute¢nému provedeni stavby.

IDVT - druh toku v CEVT Skutecnost (kéd v PDS) Zasah

10276245 Kandly P16, P11 Zatésnéni, ¢astecné zasypani
10281024 Kanal P9 Zatésnéni, ¢aste€né zasypani
10267483 Kanal P5 Zatésnéni, caste¢né zasypani
10263015 Kanal P2 Zatésnéni, caste¢né zasypani
10245048 - vodni tok Hamersky potok Bez zasahu

neupraveny

Pfi stavbé byla v souladu s projektovou dokumentaci realizovana nasledujici opatteni, technické
feseni jednotlivych opatreni odpovida popisu a vzorovym vykresim ve schvalené projektové
dokumentaci:

- Prehrazeni—Typ B —zemni hrazka s jednou sténou z prken a geotextilii (prkna 2 vrstvy)

- Prehrazeni—Typ C—zemni hrazka s jednou sténou z foSen, bez geotextilie

- Prehrazeni—Typ E — stejnd jako B s mensim zapusSténim a mensim obsypem

- Prehrazeni — Typ T — Masivni zemni hrazka s jadrem z kGl0 a geotextilie a stfedni ¢asti jako
hrazka typu C s chrlicem

- Prehrazeni— Typ U — Masivni zemni hrazka s jddrem z k(lU a geotextilie

- Vyplnéni mélkych suchych kanald

- Obnova plvodnich koryt a vlasecnic

Pocty hrazi instalované na jednotlivych odvodniovacich kanalech a jejich zmény oproti projektové
dokumentaci jsou uvedeny v nasledujici tabulce. Pouze feSené kandly, kompletni prehled
vymapovanych kanali je v plvodni PD stavby.

Kod Délka (m) | Typ Opatieni | Pfehradky Poznamka
kanalu realizované

P2 153|9xB,F 118

P3 290|24 xB, F 10B,16C

326(12xB+6xC+ [4B,15C, 1T
IxT

P5

P6 62| 8xB 6B Realizace s dobrovolniky, nejsou v
geodetickém zaméreni
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342 |7xB+5x C+ | 7xB; 6xC; Vzhledem k mnozstvi dostupného
P9 2xT+5xU; F | 2xT; 1xU materialu byl snizen pocet masivnich hrazi
U
P12 79 | 3xE 3xC Na byvalém nahonu, nejasné urceni P11 vs
P12zPD
P15 96 | 1xC; F 3xC
P16 328 | 16xC + 5xU 17xC; 4xU
P20 139 3xB 4c Zména na fosny, raselinné podlozi
P23 74 | 6xC; F 6C
P25 97 | 3xC; F 3C
P27 140 | 2xC; F 3C
P30 460 | 30xE 18E
Typ opatieni NavrZeno Realizovano
zablokovani povrchovych odvodriovacich kanall (délka v m) 2160 2160
prehrazeni typ B (pocet hrazi) 63 38*
prehrazeni typ C (pocet hrazi) 40 74
prehrazeni typ E (pocet hrazi) 36 18
prehrazenityp T (pocet hrazi) 3 3
prehrazeni typ U (pocet hrazi) 10 5
obnoveni pfirodé blizkého koryta (délka v m) 110** 110**

*Z toho 6 ks na byvalém kanalu P6, realizovdano s dobrovolniky — nejsou ve fakturaci.

**Pouze recisté VT1 z PD.

Zaver

Revitalizacni akci bylo zablokovano 2 160 m odvodrovacich kanald a obnoveno 110 m ptirozenych
tokl. Doslo k vyznamnému zamokieni odtézené c¢asti raSeliniSté a stabilizaci vysoké hladiny
podzemni vody (prakticky na Urovni terénu, coZ je pro tento typ biotopu charakteristické). Zaroven
doslo k vyraznému omezeni az zastaveni hloubkové eroze v nesoudrzném raselinném podkladu. Lze



-4

=

LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIRES NATURA 2071

ocCekavat, Ze alespon v Casti raselinisté Ize obnovit raselinotvorny proces a zarGstani kanald. V
ostatnich ¢astech nebude nadale dochazet k degradaci.

Neméné vyznamné je obnoveni pfirozeného odtoku drobnych vodoteci v raselinném lese. Voda
nadale syti raselinny les a nevtéka do vrchovisté, coZz znamenalo zahlubovani kandall a rozplaveni
raseliny.

Kanaly byly zablokovany kaskddou hrazi, kazda se znaénym vzdutim. Vzhledem k masivnimu
provedeni a silnému zvlhceni raseliny Ize doufat v dostatecnou trvanlivost hrazi (je nutné, aby kanaly
zarostly a funkéné zmizely dfive, nez dojde k samovolnému rozkladu dfevénych hrazi, ty nebudou
obnovovany). Pokud to bude technicky mozné, je Zadouci provést doplnéni obsypl a pfipadné dilci
zasypani mezilehlych prostor v nejblizsich letech po stavbé. Vzhledem k velkému zamokfeni terénu je
nutné tyto prace provést rucné (misto je pro techniku jiz nedostupné) a tedy s vyuZitim prace
dobrovolnikl pfi verejnych akcich.

V prlbéhu stavebnich praci byl minimalizovan negativni vliv na ptirodni prostfedi a predméty
ochrany Narodniho parku Sumava, byly dodrieny viechny poZzadavky a podminky stanovené
dotéenymi organy. Dohled nad dodrzovani vSech opatreni zajistovali pracovnici Spravy Narodniho
parku Sumava pfimo v terénu v priibéhu praci. Stavba byla realizovdna v terminu srpen - fijen 2022,
tedy mimo citlivé obdobi hnizdéni a vyvadéni mladat. Pohyb techniky byl omezen jen na vymezené
trasy a linie odvodnéni. Dotcené pozemky byly po ukonceni stavby uvedeny do plivodniho stavu. Po
dobu stavby nedoslo k havérii nebo Uniku pohonnych hmot a mazadel.

Revitalizace lokality celkové prispéla ke zlepseni stavu prirodnich biotopl a podpore biodiversity.

Prilohy:
Geodetické zaméreni

Fotodokumentace



