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Základní údaje: 

Stavba byla realizována v rámci projektu LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIRES „Život pro mokřady“. 

Cílem je obnova přirozeného vodního režimu cenných rašelinných a mokřadních biotopů, které byly 

v minulosti poškozeny odvodněním. Došlo k zablokování odvodňovacích kanálů, obnově pramenišť a 

přírodního charakteru drobných potoků. Realizovaná opatření přispěla ke zvýšení a stabilizaci hladiny 

podzemní vody, zvýšení retence vody v krajině a zlepšení stavu cenných mokřadních biotopů.   

Název stavby:   Revitalizace lokality Nová Hůrka 

Místo stavby:   katastrální území Hůrka u Železné Rudy, k.ú. Zhůří; X, Y: 806594, 1172339 

Celková plocha: 112 ha 

Charakter stavby:  Revitalizační úprava 

Investor:   Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk 

Projektant:   Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 Smíchov 

Odpovědný projektant: Ing. Josef Bím 

Dodavatel:   PROJEKT PLUS KLATOVY, spol. s.r.o., Luby 175, 339 01 Klatovy 

Období realizace:  8/2021 – 12/2021 

Celková cena:   2 352 616,91 Kč (bez DPH) 

Seznam pozemků, na kterých se stavba umisťuje:  

Katastrální 
území 

Parcelní 
číslo 

Druh 
pozemku 

Způsob 
využití 

Výměra LV Vlastník Adresa 
Způsob 
ochrany 

Trvalý 
zábor 
(m

2
) 

Hůrka u 
Železné 

Rudy 
2028 

lesní 
pozemek 

 406150 8 

Česká 
republika; 

Správa 
Národního 

parku Šumava 

1. máje 
260/19, 

Vimperk II, 
38501 

Vimperk 

PUPFL 183988 

Hůrka u 
Železné 

Rudy 
2502/1 

ostatní 
plocha 

jiná 
plocha 

257828 8 

Česká 
republika; 

Správa 
Národního 

parku Šumava 

1. máje 
260/19, 

Vimperk II, 
38501 

Vimperk 

 80480 

Hůrka u 
Železné 

Rudy 
2503 

ostatní 
plocha 

jiná 
plocha 

25403 8 

Česká 
republika; 

Správa 
Národního 

parku Šumava 

1. máje 
260/19, 

Vimperk II, 
38501 

Vimperk 

 3808 
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Katastrální 
území 

Parcelní 
číslo 

Druh 
pozemku 

Způsob 
využití 

Výměra LV Vlastník Adresa 
Způsob 
ochrany 

Trvalý 
zábor 
(m

2
) 

Hůrka u 
Železné 

Rudy 
3557/1 

ostatní 
plocha 

jiná 
plocha 

260253 8 

Česká 
republika; 

Správa 
Národního 

parku Šumava 

1. máje 
260/19, 

Vimperk II, 
38501 

Vimperk  

  87409 

Hůrka u 
Železné 

Rudy 
3073/12 

lesní 
pozemek 

  135866 8 

Česká 
republika; 

Správa 
Národního 

parku Šumava 

1. máje 
260/19, 

Vimperk II, 
38501 

Vimperk  

PUPFL  6750 

Hůrka u 
Železné 

Rudy 
3073/1 

lesní 
pozemek 

 278714 8 

Česká 
republika; 

Správa 
Národního 

parku Šumava 

1. máje 
260/19, 

Vimperk II, 
38501 

Vimperk  

PUPFL 2450 

Hůrka u 
Železné 

Rudy 
3073/4 

lesní 
pozemek 

 518 8 

Česká 
republika; 

Správa 
Národního 

parku Šumava 

1. máje 
260/19, 

Vimperk II, 
38501 

Vimperk  

PUPFL 485 

Hůrka u 
Železné 

Rudy 
3073/5 

lesní 
pozemek 

 6214 8 

Česká 
republika; 

Správa 
Národního 

parku Šumava 

1. máje 
260/19, 

Vimperk II, 
38501 

Vimperk  

PUPFL 1295 

Hůrka u 
Železné 

Rudy 
3073/6 

lesní 
pozemek 

 5869 8 

Česká 
republika; 

Správa 
Národního 

parku Šumava 

1. máje 
260/19, 

Vimperk II, 
38501 

Vimperk  

PUPFL 160 

Hůrka u 
Železné 

Rudy 
3073/10 

lesní 
pozemek 

 25683 8 

Česká 
republika; 

Správa 
Národního 

parku Šumava 

1. máje 
260/19, 

Vimperk II, 
38501 

Vimperk  

PUPFL 515 

Zhůří 3074/1 
lesní 

pozemek 
  448317 6 

Česká 
republika; 

Správa 
Národního 

parku Šumava 

1. máje 
260/19, 

Vimperk II, 
38501 

Vimperk  

PUPFL 18470 

Zhůří 3075 
ostatní 
plocha 

jiná 
plocha 

14136 6 

Česká 
republika; 

Správa 
Národního 

parku Šumava 

1. máje 
260/19, 

Vimperk II, 
38501 

Vimperk  

 14136 



LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIRES – Nová Hůrka 

 
 

4 
 

Technická zpráva: 

Stavba byla realizována podle schválené projektové dokumentace. Povrchové odvodňovací kanály 

byly zablokovány dřevěnými hrázemi a vyplněny zeminou z břehových valů, voda byla převedena do 

mělkých přírodě blízkých koryt.  Došlo pouze k menším odchylkám od projektové dokumentace, které 

reagovaly na aktuální situaci v terénu. Vymezení území dotčeného vlivy stavby nebylo změněno. 

Bylo obnoveno celkem 16 koryt přírodě blízkých vodních toků, koryta NH1 a NH4 nebyla realizována, 

u koryt NH14 a NH15 došlo k úpravě trasy. Koryto NH1 mělo nahradit umělé koryto NHC, které bylo 

evidovaným vodním tokem (IDVT 10266535), z důvodu nepřítomnosti tekoucí vody, došlo pouze 

k zablokování koryta NHC .  

Dále došlo k celkovému snížení počtu hrází z 344 na 299. Vynechány byly některé úseky mělkých a 

samovolně zarůstajících odvodňovacích kanálů. Na těchto místech by vzhledem k aktuální situaci na 

lokalitě (míra podmáčení) došlo k nadměrnému poškození biotopu technikou. Neprovedení 

plánovaných opatření v těchto místech nemá vliv na celkový účel a smysl revitalizace lokality. 

NHE7 – v dolní části vynecháno přehrazení typu B (6x) – nahrazeno ručním vymělčením přírodním 

materiálem a rozvlněním (opatření I a J) - lokalita nepřístupná pro techniku 

NHE8c – vynecháno přehrazení typu B (3X) – koryto se zanáší samovolně 

NHF – vynecháno přehrazení typu A (3x) – lokalita nepřístupná pro techniku 

NHE – vynecháno opatření typu D (5x) – vymělčení s využitím zasypaných přehrádek, pouze kamenná 

rampa dle PD  

NHE5 – vynecháno opatření typu D (5x) – vymělčení s využitím zasypaných přehrádek – nahrazeno 

vymělčením přírodním materiálem a rozvlněním (opatření I a J) 

 

Další změnou bylo vynechání haťových válců a jejich nahrazení dostupnou zeminou, kmeny a větvemi 

pokácených dřevin. Ve větším rozsahu bylo nutné realizovat plánované prořezávky porostu.  Haťové 

válce měly být využity k vyplnění odvodňovacích kanálů v místech s nedostatkem dostupné zeminy. V 

průběhu stavby se ukázalo, že dostupné zeminy je na břehových valech podél odvodňovacích kanálů 

dostatečné množství, a proto se tato zemina využije k vyplnění odvodňovacích kanálů místo haťových 

válců. Vyplnění zeminou je jednodušší a především účinnější než vyplnění haťovými válci a umožní 

také vyplnění odvodňovacích kanálů ve větší míře, než by umožňovaly haťové válce. Oproti 

původnímu odhadu dojde k odstranění většího počtu stromů a křovin z důvodu zpřístupnění většího 

množství břehových valů, nezbytný je také větší objem prořezávek na složitějších přístupových 

cestách 

V dotčeném území se nachází několik evidovaných vodních toků. V průběhu stavby došlo k úpravě 

evidovaných vodních toků a realizaci nových koryt v souladu s projektovou dokumentací. Výjimkou je 

pouze IDVT 10266535 – podle projektové dokumentace měl být zablokovaný kanál NHC nahrazen 

novým korytem NH1. Z důvodu nepřítomnosti tekoucí vody nové koryto nebylo vytvořeno a tok byl 

zrušen bez náhrady.  
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Přehled dotčených evidovaných vodních toků. 

Předmětné evidované vodní toky Stav po provedení prací 

Potok IDVT: 10246248 Zrušen bez náhrady 

Potok IDVT: 10281494 Zrušen bez náhrady 

Potok IDVT: 10266535 Zrušen bez náhrady 

Potok IDVT: 10275455 Zrušen bez náhrady 

Potok IDVT: 10273245 Nahrazen vlásečnicí NH 2 

Potok IDVT: 102274984 Nahrazen vlásečnicí NH 3 

Potok IDVT: 10250884 Nahrazen vlásečnicí NH 13 

Potok IDVT: 10272774 Ponechán jako přirozený tok s úpravou 

Potok IDVT: 10268366 Ponechán jako přirozený tok s úpravou 

Potok IDVT: 10276919 Ponechán jako přirozený tok s úpravou 

Potok IDVT: 10248169 Ponechán jako přirozený tok s úpravou 

Potok IDVT: 10252561 Ponechán jako přirozený tok s úpravou 

Potok IDVT:10257467 Ponechán jako přirozený tok s úpravou 

Potok IDVT: 10282328 Ponechán s úpravou 

 

Při stavbě byla v souladu s projektovou dokumentací realizována následující opatření, technické 

řešení jednotlivých opatření odpovídá popisu a vzorovým výkresům ve schválené projektové 

dokumetaci: 

- Přehrazení typu B - Masivní jednoduchá přehrážka 
- Přehrazení typu C - Přehrážka z vertikálně zarážených fošen 
- Přehrazení typu E - Přehrazení s redukovaným záhozem 
- Opatření typu F - Vyplnění kanálů zeminou nebo hatěmi 
- Opatření typu G - Vyplnění mělkých suchých kanálů 
- Opatření typu H - Obnova původních koryt a vlásečnic 
- Opatření typu I - Vymělčení přírodním materiálem 
- Opatření typu J - Rozvolnění stávajících koryt 

 

Na rozdíl od projektové dokumentace byla vynechána následující opatření:  

- - Přehrazení typu A - Masivní dvojitá přehrážka 
- - Přehrazení typu D - Částečné vyplnění hlubokých koryt  

 

Počty hrází instalované na jednotlivých odvodňovacích kanálech a jejich změny oproti projektové 

dokumentaci jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Kód kanálu Řešená délka  přehrádky navržené přehrádky realizované 

  (m) A B C D E A B C D E 

NH A 368.92         9         8 

NH A1 92.37         3         3 

NH B 479.41   10         11       

NH B1 148.05   4         3       

NH B 1 a 28.43                     

NH C 750.39   8         8       

NH C1 105.59         3         2 

NH C2 302.03   4         5       

NH D 332.33   14         13       

NH D1 492.04   7     3   7 2     

NH D1a 166.51   4         4       

NH D 2 123.32   7         7       

NH D 2 a 117.22   6         6       

NH E 711.59       5         0   

NH E 1 475.51                     

NH E 2 429.92                     

NH E 2 a 226.47         10   3     7 

NH E 2 b 398.88         18         12 

NH E 2 b 1 265.96         13         10 

NH E 2 c 380.84   10     7   10     9 

NH E 2 c 1 257.57   6         6       

NH E 2 c 2 55.55                     

NH E 2 d 369.24         16         16 

NH E 2 d 1 262.47         9         9 

NH E 2 e 23.41                     

NH E 3 99.98   4     3   4 1   0 

NH E 4 368.90 8 14       0 23       

NH E 4 a 255.74 
                    

  3               3 

NH E 4 a 1 72.09                     

NH E 5 251.35   11   5     11   0   

NH E 6 160.20   10         7       

NH E 6 a 137.75                     

NH E 6 b 109.48                     

NH E 7 190.31   9         3       

NH E 7 a 40.83   3         3       

NH E 8 304.98   15         18       

NH E 8 a 34.74                     

NH E 8 b 47.54                     

NH E 8 c 84.59   3         0       

NH E 8 c 1 18.1                     

NH E 8 c 2 17.18                     

NH E 8 d 289.48   6         6       

NH E 8 d 1 54.08                     
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NH E 8 f 75.05   4         3       

NH E 9 803.24 3 13         16     1 

NH E 9 a 114.69                     

NH E 9 b 105.86                     

NH E 9 c 43.80                     

NH E 9 d 51.43                     

NH E 9 e 159.76   7     2   10     0 

NH E 9 f 58.22                     

NH E 9 g 26.9         2         0 

NH E 10 41.56   3         3       

NH E 11 98.42   6         3       

NH E 12 73.13   4         5       

NH E 13 18.64   2         2       

NH F 0 3         0         

NH G 1 169.74 1 7       0 7       

NH G 2 79.31         4         2 

NH G 3 96.05         4         1 

NH H 114.38     3         3     

NH J 270.72                     

NH K 159.52   6         3       

Cekem 87948 15 210 3 10 106 0 210 6 0 83 

 

Přehled nově obnovených koryt 

Kód 
potoka 

Navržená 
trasa (m) 

Realizovaná 
trasa (m) 

Typ vodních prvků 

NH 1 324,86 0 bez zásahu 

NH 2 197,40 197 Nová či obnovovaná vlásečnice hl. do 0.5 m 

NH 3 490,93 491 Nová či obnovovaná vlásečnice hl. do 0.5 m 

NH 4 171,73 0 bez zásahu 

NH 5 370,60 370 Nová či obnovovaná vlásečnice hl. do 0.2 m 

NH 6 48,98 49 Nová či obnovovaná vlásečnice hl. do 0.2 m 

NH 7 242,82 243 Nová či obnovovaná vlásečnice hl. do 0.2 m 

NH 8 196,94 197 Nová či obnovovaná vlásečnice hl. do 0.2 m 

NH 9 81,11 80 Nová či obnovovaná vlásečnice hl. do 0.2 m 

NH 10 100,73 100 Nová či obnovovaná vlásečnice hl. do 0.2 m 

NH 11 359,82 360 Nová či obnovovaná vlásečnice hl. do 0.2 m 

NH 12 92,14 92 Nová či obnovovaná vlásečnice hl. do 0.2 m 
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NH 13 145,03 145 Nová či obnovovaná vlásečnice hl. do 0.2 m 

NH 14 215,45 185 Nová či obnovovaná vlásečnice hl. do 0.2 m 

NH 15 64,09 46 Nová či obnovovaná vlásečnice hl. do 0.2 m 

NH 16 69,51 70 Nová či obnovovaná vlásečnice hl. do 0.2 m 

NH 17 24,12 24 Nová či obnovovaná vlásečnice hl. do 0.2 m 

NH 18 84,86 85 Nová či obnovovaná vlásečnice hl. do 0.2 m 

 

Typ opatření Navrženo  
 

Realizováno 
 

zablokování povrchových odvodňovacích kanálů (délka v m) 7911 7900 

přehrazení typ A (počet hrází) 15 0 

přehrazení typ B (počet hrází) 210 210 

přehrazení typ C (počet hrází) 3 6 

přehrazení typ D (počet hrází) 10 0 

přehrazení typ E (počet hrází) 106 
83 

 

obnovení přírodě blízkého koryta (délka v m) 3 281 2800 
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Závěr 

Při revitalizaci lokality Nová Hůrka o rozloze 112 ha byl obnoven přirozený vodní režim a došlo tak 

k naplnění hlavního cíle projektu. V zájmovém území došlo k zablokování povrchových 

odvodňovacích kanálů o celkové délce 7 900 m. Bylo zde instalováno 299 hrází a kanály byly vyplněny 

zeminou z břehových valů. Bylo obnoveno 16 přírodě blízkých koryt o celkové délce 2800 m. 

Odchylky od schválené projektové dokumentace nemají vliv na účinnost revitalizačních opatření a 

jsou zachyceny v geodetickém zaměření skutečného provedení stavby. 

V průběhu stavebních prací byl minimalizován negativní vliv na přírodní prostředí a předměty 

ochrany Národního parku Šumava, byly dodrženy všechny požadavky a podmínky stanovené 

dotčenými orgány. Dohled nad dodržováním všech opatření zajišťovali pracovníci Správy Národního 

parku Šumava přímo v terénu v průběhu prací. Stavební práce probíhaly od srpna do prosince, stavba 

byla tedy realizována mimo citlivé období hnízdění a vyvádění mláďat. Pohyb techniky byl omezen 

jen na vymezené trasy a linie odvodnění.  Po dobu stavby nedošlo k havárii nebo úniku pohonných 

hmot a mazadel.  

 

Přílohy: 

Geodetické zaměření  

Výchozí stav po revitalizaci 

Fotodokumentace 

 

 


